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ABSTRAK 
Earned Value Analysis adalah teknik untuk menganalisa biaya dan jadwal untuk 
mendapatkan kinerja yang dicapai per-waktu pada suatu proyek, sehingga 
pengguna mampu memprediksi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek tersebut. Prediksi dihitung dengan 
asumsi bahwa kinerja dalam menyelesaikan sisa proyek, akan sama dan konstan 
seperti kinerja yang didapatkan pada saat peninjauan terakhir dilakukan. Saat ini 
PT. XYZ membutuhkan evaluasi proyek pembangunan kapal VW yang terkendala 
dari segi waktu. Dalam penelitian ini dilakukan dua prediksi, yaitu prediksi 
berdasarkan biaya yang merupakan Earned Value Analysis tradisional, lalu 
prediksi berdasarkan waktu yang merupakan teknik terbaru dari EVA yaitu 
Earned Schedule. Analisa dimulai dengan mendapatkan nilai dari berbagai 
indikator yang dibutuhkan disetiap peninjauan, yaitu indikator PV, EV, ES, AT, 
BAC, dan PD. Prediksi dapat dilakukan berdasarkan kinerja yang sudah dihitung 
dari berbagai indikator tersebut. Hasil dari kedua prediksi kemudian dibandingkan 
dengan keadaan terkini yang ada di lapangan. Hasil dari prediksi yang 
berdasarkan biaya menunjukkan bahwa PT. XYZ membutuhkan waktu sebanyak 
283 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Sedangkan hasil dari 
prediksi yang berdasarkan waktu menunjukkan bahwa PT. XYZ membutuhkan 
waktu sebanyak 1780 hari untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. 
Kata Kunci: earned schedule; earned value analysis; kinerja proyek; prediksi 
waktu berdasarkan biaya; prediksi waktu berdasarkan waktu. 
 
  
  
v 
SHIP BUILDING PROJECT PERFORMANCE WITH  
EARNED VALUE ANALYSIS (EVA) 
Name : Radiynal Ahmadikhtiyar 
NRP : 4310 100 091 
Department : Teknik Kelautan FTK – ITS 
Supervisors : Silvianita, S.T., M.Sc., Ph.D. 
  Ir. Arif Suroso, M.Sc. 
ABSTRACT 
Earned Value Analysis is a technique to analyze the cost and schedule 
performance achieved on the project, so that the user were able to predict the cost 
and time required to complete the remaining work on the project. These 
predictions were calculated by assuming that the project performance used to 
complete the remaining work will be the same and constant as the last 
performance obtained from the last observation carried. Speaking of which, PT. 
XYZ right now requires evaluation for their VW ship building project, which is 
having schedule problem right now. There are two time-prediction on this report. 
First time-prediction were based on cost, which is known as a traditional Earned 
Value Analysis. The other time-prediction were based on time, which is known as 
the latest techniques of EVA: Earned Schedule. The analysis begins by identifying 
the value of various indicators needed. They are PV, EV, ES, AT, BAC, and PD. 
Predictions then can be made based on the measured performance from those 
indicators. The results of these two predictions are then compared with the current 
progress on the ship building site. The results of the cost-based time-predictions 
indicate that PT. XYZ still need 283 days to complete the remaining work on the 
project. While the results of a time-based time-predictions indicate that PT. XYZ 
still need 1780 days to complete the remaining work on the project. 
Keywords: cost-based time predictions; earned schedule; earned value analysis; 
project performance; time-based time Predictions. 
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BAB I – PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Keterlambatan dalam penyelesaian proyek adalah hal yang harus dihindari 
oleh kontraktor proyek manapun. Karena selain berpengaruh buruk terhadap 
kredibilitas kontraktor proyek tersebut, keterlambatan dalam penyelesaian proyek 
juga menyebabkan timbulnya ongkos penalti yang harus ditanggung kontraktor, 
sehingga keuntungan yang akan didapat menjadi berkurang (Soeharto, 1998). 
Untuk mencegah terjadinya keterlambatan maupun pemborosan penggunaan 
biaya dalam suatu proyek, maka diperlukan penyempurnaan jadwal kegiatan dan 
penganggaran seminimal mungkin, sehingga waktu penyelesaian dan biaya yang 
digunakan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi pihak kontraktor 
(Reksohadiprodjo, 1987). 
Proyek merupakan sesuatu yang dinamis, sehingga kontraktor harus tanggap 
terhadap perubahan situasi dan kondisi pada proyek, bila ingin berhasil meraup 
keuntungan yang optimum. Hal ini menuntut kontraktor agar menetapkan suatu 
kebijakan perencanaan yang cermat dalam mengantisipasi keadaan-keadaan 
tersebut, agar proyek dapat tetap dilaksanakan tanpa mengalami keterlambatan 
(Lock, 1987). 
Dari perencanaan yang cermat, dapat disusun penjadwalan proyek yang 
tepat yang sesuai dengan kondisi lapangan. Penjadwalan proyek meliputi 
pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek (Render dan 
Heizer, 2005). Dengan adanya penjadwalan proyek yang tepat, koordinasi antara 
pemborong dan kontraktor akan lebih terarah, serta dapat menghindari dan 
mengatasi masalah-masalah yang dapat merugikan proses proyek (Handoko, 
2000). 
Dewasa ini, banyak sekali industri besar di Indonesia yang melakukan 
pendistribusian melalui jalur laut, salah satunya adalah PT. VW. Direksi PT. VW 
menyebutkan bahwa hambatan distribusi terbesar terjadi pada sarana angkutan 
laut saat ini berupa minimnya ketersediaan kapal. Saat ini, PT. XYZ sedang 
menangani beberapa proyek pembangunan kapal, salah satunya adalah 
pembangunan kapal VW milik PT. VW yang sudah dimulai sejak tahun 2012. 
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Namun, pada pelaksanaan proyek tersebut ditemukan adanya kendala 
waktu. PT. XYZ membutuhkan evaluasi terhadap proyek tersebut, yang kemudian 
melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi topik 
Tugas Akhir ini. Yaitu melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut dengan 
metode Earned Value Analysis (EVA). 
 
Gambar 1.1 Manajemen Biaya Tradisional (Sumber: Suanda, 2011) 
 
Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep earned value dengan 
membandingkannya dengan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan pada 
Gambar 2, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi saja, yaitu 
hubungan yang sederhana antara biaya rencana dengan biaya aktual yang 
dihabiskan. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak dapat 
diketahui. 
Pada Gambar 3, dapat diketahui bahwa biaya aktual yang dihabiskan 
memang lebih rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah 
dari rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan 
telah sesuai dengan target rencana. Disinilah konsep earned value yang 
memberikan dimensi yang ketiga, yaitu besarnya pekerjaan secara fisik yang telah 
diselesaikan, atau biasa disebut sebagai earned value (EV). Dengan adanya 
dimensi ketiga ini, kinerja pelaksanaan pada proyek tersebut akhirnya dapat 
diketahui. 
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Gambar 1.2 Earned Value Analysis (Sumber: Suanda, 2011) 
 
Earned Value Analysis adalah teknik untuk menganalisa jadwal, biaya, serta 
kinerja yang dicapai per-waktu pada proyek tersebut, sehingga pengguna mampu 
memprediksi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
tersebut. Teknik ini sering digunakan untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang 
menjadi penyebab keterlambatan pada proyek tersebut dengan sedini mungkin, 
sehingga pihak-pihak yang terkait (dalam hal ini galangan) mampu mengatasi 
kendala-kendala yang mempengaruhi jalannya aktivitas proyek tersebut. 
Dalam Tugas Akhir ini dilakukan evaluasi proyek tersebut dari segi waktu. 
Sedangkan evaluasi proyek tersebut dari segi biaya diabaikan, karena biaya yang 
harus dikeluarkan PT. XYZ untuk proyek tersebut pada akhirnya sesuai dengan 
kontrak antara PT. XYZ dengan sub-kontraktor yang mengerjakannnya, terlepas 
dari terlambatnya proyek tersebut atau tidak. 
1.2 Rumusan Masalah 
Beberapa rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dalam Tugas Akhir 
ini, antara lain: 
a. Bagaimana kinerja PT. XYZ dalam melaksanakan proyek pembangunan 
kapal VW. 
b. Berapa waktu yang diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan sisa pekerja-
an pada proyek pembangunan kapal VW.  
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1.3 Tujuan Penelitian 
Beberapa poin yang menjadi tujuan penulis dari penelitian dalam Tugas 
Akhir ini, antara lain: 
a. Untuk mengetahui kinerja PT. XYZ dalam melaksanakan pembangunan 
kapal VW. 
b. Untuk memprediksi waktu yang diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan 
sisa pekerjaan pada proyek pembangunan kapal VW. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari hasil Tugas Akhir ini, diharapkan akan diketahui bagaimana faktor-
faktor penyebab keterlambatan pada proyek pembangunan kapal VW, sehingga 
pihak-pihak yang terkait mampu mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi 
jalannya aktivitas proyek tersebut. Keberadaan Tugas Akhir ini juga diharapkan 
dapat menjadi referensibagi para kontraktor (galangan) dalam memanajemen 
proyek mereka, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjut-
nya. 
1.5 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang dilakukan untuk menghindari pembahasan 
yang melebar, sehingga dilakukan asumsi sebagai berikut: 
a. Kinerja yang ditinjau hanya dari segi waktu. 
b. Kinerja dari segi biaya diabaikan. 
c. Obyek yang ditinjau adalah seluruh pekerjaan Hull Construction pada 
proyek pembangunan kapal VW di PT. XYZ. 
d. Peninjauan pelaksanaan proyek dilakukan setiap sebulan sekali selama 6 
bulan. 
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BAB II – TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Terdapat beberapa penelitian bertemakan pengendalian proyek kontruksi 
pada beberapa tahun terakhir. Seperti yang dilakukan Pranowo dan Samantha 
(2007), yang mengangkat pengendalian proyek sebagai tema penelitian mereka. 
Dalam penelitian tersebut, mereka menganalisa kinerja biaya dan waktu pada 
proyek pembangunan Rusunawa Undip Semarang. 
Namun hingga penelitian terkini, belum ada yang mengangkat tema 
pengendalian proyek pada galangan kapal di Indonesia. Kali ini penulis meng-
angkat tema pengendalian proyek pada salah satu galangan kapal di Indonesia. 
Objek penelitian pada Tugas Akhir ini adalah proyek pembangunan kapal VW 
milik PT. VW, yang dilakukan oleh PT. XYZ. 
Saat ini proyek tersebut mengalami kendala waktu, sehingga mengalami 
keterlambatan dalam penyelesaiannya, dan diperlukan evaluasi untuk penanganan 
kedepannya. Penulis melakukan evaluasi kinerja waktu pada proyek tersebut, 
dengan metode Earned Value Analysis. 
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2.2 Dasar Teori 
2.2.1 Kinerja Proyek 
Menurut Cleland (1995), standar kinerja diperlukan untuk melakukan 
tindakan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu 
proyek. Hal ini agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien 
dalam melaksanakan proyek. 
Menurut Barrie (1995), pelaporan mengenai kinerja suatu proyek harus 
memenuhi lima komponen:  
a. Pemikiran, untuk menjelaskan keadaan proyek saat itu. 
b. Perkiraan, yaitu suatu standar untuk membandingkan hasil yang sebenarnya 
dengan hasil prediksi. 
c. Hal yang sebenarnya terjadi.  
d. Varian, yang menggambarkan sampai sejauh mana hasil yang diprediksi 
berbeda dari apa yang diperkirakan. 
e. Prediksi, untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 
Apabila dalam suatu pelaporan proyek terdapat adanya penyimpangan, 
maka manajemen dari pihak kontraktor akan meneliti dan memahami alasan yang 
melatar-belakanginya. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian agar pekerjaan 
sesuai anggaran, jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan 
2.2.2 Pengendalian Proyek 
Pengendalian proyek ada tiga macam yaitu: pengendalian biaya proyek, 
pengendalian waktu/jadwal proyek, dan pengendalian kinerja proyek. 
a. Pengendalian Biaya Proyek 
Prediksi anggaran proyek yang telah dibuat pada tahap perencanaan 
digunakan sebagai acuan untuk pengendalian biaya proyek. Pengendalian 
biaya proyek diperlukan agar proyek dapat terlaksana sesuai dengan biaya 
awal yang direncanakan. 
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b. Pengendalian Waktu/Jadwal Proyek 
Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan perencanaan dalam skala 
waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan 
diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan 
disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. 
c. Pengendalian Kinerja Proyek 
Kita tidak dapat memantau maupun mengendalikan biaya dan waktu 
pada suatu proyek secara terpisah, karena biaya dan waktu pada proyek 
merupakan suatu yang linear. Suatu contoh: 
- Terdapat sebuah proyek yang berlangsung lebih cepat dari jadwal 
yang telah direncanakan, namun biaya yang dikeluarkan ternyata 
melebihi anggaran yang sudah dianggarkan.  
- Terdapat sebuah proyek dengan pemakaian anggaran yang lebih 
hemat daripada yang dianggarkan, namun menyebabkan keterlambat-
an dari jadwal yang sudah direncanakan.  
Beberapa penyebab kegagalan dari kedua contoh proyek diatas dapat 
disebabkan oleh adanya alokasi dana maupun sumber daya yang kurang 
optimal. Hal-hal seperti ini dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas 
proyek hingga berujung terjadinya kerugian maupun keterlambatan pada 
proyek tersebut, seperti contoh kedua proyek diatas. 
Oleh karena itu, kontraktor perlu mendeteksi masalah-masalah serupa 
dengan sedini mungkin, sehingga tindakan pengendalian dapat segera 
dilakukan. Salah satu metode yang bisa memenuhi tujuan ini adalah metode 
Earned Value Analysis. 
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2.2.3 Konsep Earned Value Analysis 
Earned Value Analysis adalah sebuah konsep yang diperkenalkan sejak 
tahun 1960 kepada dunia manajemen industri. Konsep ini digunakan untuk 
menghitung besarnya nilai pekerjaan yang sudah dicapai menurut biaya maupun 
waktu. Perhitungan ini ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan pada 
suatu waktu, lalu dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan dan/atau 
yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Sehingga dapat diketahui hubungan 
antara apa yang sesungguhnya sudah dicapai secara fisik, terhadap jumlah 
anggaran yang telah direncanakan dan/atau yang telah dikeluarkan.  
Dengan metode ini, kontraktor mampu mengetahui kinerja proyek yang 
telah berlangsung. Metode ini mampu menemukan penyimpangan antara rencana 
dengan kenyataan, serta mendorongnya untuk mencari penyebab-penyebabnya 
saat itu juga. Dengan demikian, kontraktor dapat melakukan langkah-langkah 
perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang menimpa proyek tersebut 
dengan sedini mungkin. 
Hal yang pertama dilakukan untuk mengerjakan metode ini, yaitu 
menganalisa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kontrak, Time Schedule, dan 
Laporan progress bulanan. Dari data-data tersebut, didapatkan: 
- Earned Value Indicators 
- Variances 
- Performance Index. 
2.2.4 Earned Value Indicators 
Dalam Earned Value Analysis tradisional, diperlukan ketiga indikator dasar 
pada suatu proyek untuk dapat melakukan seluruh analisa dan prediksinya. 
Karena ketiga indikator dasar tersebut kemudian dibutuhkan untuk menjadi acuan 
dalam menganalisa kinerja proyek tersebut. Ketiga indikator tersebut adalah 
Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC). 
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a. Planned Value (PV) 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Planned Value (PV) merupakan besarnya 
rencana penyerapan biaya untuk setiap pekerjaan sesuai jadwal yang 
direncanakan. Pada kasus lain, PV juga sering disebut sebagai BCWS 
(Budget Cost of Work Scheduled).  
Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mencari besarnya nilai 
PV disetiap peninjauan, dapat menggunakan Rumus 2.1 sebagai berikut: 
........................... (Rumus 2.1) 
dimana: 
- Bobot Rencana kumulatif seluruh pekerjaan sampai pada saat 
peninjauan, yang didapatkan dari Time Schedule. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB Kontrak. 
b. Earned Value (EV) 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Earned Value (EV) merupakan besarnya 
suatu nilai suatu proyek yang dicapai dalam satuan biaya, yang didapatkan 
dari setiap pekerjaan yang sedang dilakukan atau telah diselesaikan. Oleh 
karena itu, perhitungan EV didasarkan dari progres fisik setiap pekerjaan 
pada saat peninjauan berlangsung, yang kemudian disesuaikan dengan 
besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut. Pada kasus lain, 
EV juga sering disebut sebagai BCWP (Budget Cost of Work Performed).  
Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mencari besarnya nilai 
EV disetiap peninjauan, dapat menggunakan Rumus 2.2 sebagai berikut: 
.................... (Rumus 2.2) 
  
PV = Bobot Rencana · Anggaran Rencana 
EV = Bobot Progres Fisik · Anggaran Rencana 
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dimana: 
- Bobot Progres Fisik kumulatif seluruh pekerjaan sampai pada saat 
peninjauan, yang didapatkan dari Laporan progress bulanan. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB Kontrak. 
c. Actual Cost (AC) 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Actual Cost (AC) merupakan jumlah biaya 
yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan sampai pada saat peninjauan 
berlangsung. Biaya ini diperoleh dari data-data keuangan pada tanggal 
pelaporan. Sehingga AC juga sering disebut sebagai ACWP (Actual Cost of 
Work Performed). AC didapatkan dari laporan progress bulanan yang 
melampirkan biaya aktual pada saat peninjauan. 
Dalam Tugas Akhir ini, perhitungan kinerja dari segi biaya diabaikan. 
Sehingga dari ketiga indikator tersebut, hanya indikator PV dan EV saja 
yang digunakan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. 
d. Budget At Completion (BAC) 
Untuk dapat menghitung kinerja dan prediksi-prediksi suatu pekerjaan 
atau proyek yang berdasarkan biaya, maka diperlukan indikator lain selain 
ketiga indikator dasar PV, EV dan AC. Indikator tersebut adalah BAC atau 
Budget At Completion. Indikator ini bisa didapatkan dari data Anggaran 
Rencana setiap pekerjaan atau RAB Kontrak proyek tersebut. 
BAC merupakan total dari seluruh anggaran biaya untuk proyek, jika 
indikator ini digunakan untuk menghitung kinerja maupun berbagai prediksi 
pada proyek secara keseluruhan. Namun untuk menghitung kinerja maupun 
berbagai prediksi setiap pekerjaan, nilai BAC yang digunakan adalah total 
biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut. 
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e. Earned Schedule (ES) 
Pada tahun 2003, Walt Lipke melakukan sebuah terobosan baru dalam 
dunia Earned Value Analysis. Pada papernya yang berjudul “Schedule is 
Different” (Lipke, 2003), beliau memperkenalkan sebuah indikator baru 
yang kemudian disebut sebagai Earned Schedule (ES). 
Earned Schedule (ES) merupakan besarnya nilai suatu proyek yang 
dicapai dalam satuan waktu, yang didapatkan dari seluruh pekerjaan yang 
sedang dilakukan atau telah diselesaikan secara kumulatif. Oleh karena itu, 
perhitungan ES didasarkan dari besarnya nilai EV kumulatif pada saat 
peninjauan, yang kemudian disesuaikan dengan besarnya nilai waktu ketika 
PV kumulatif bernilai sama dengan EV tersebut. 
Dengan adanya indikator ini, analisa kinerja maupun prediksi-prediksi 
dari berdasarkan waktu pun dapat dilakukan. Bahkan Kym Henderson 
dalam papernya yang berjudul “Earned Schedule: A Breakthrough 
Extension to Earned Value Theory?” (Henderson, 2003), mengkonfirmasi 
bahwa penggunaan ES dalam Earned Value Analysis lebih realistik dan 
lebih akurat dalam perhitungan kinerja maupun prediksi dari segi waktu, 
jika dibandingkan dengan indikator lainnya. 
Terdapat dua cara untuk mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, 
salah satunya adalah dengan menggunakan Rumus 2.3 sebagai berikut 
(Project Management Institute, 2011): 
............................ (Rumus 2.3) 
dimana: 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai 
EV pada saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk 
dapat mencapai nilai PVn tersebut. 
ES = PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
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Selain menggunakan Rumus 2.3, nilai ES juga dapat dicari dengan 
mencocokkan grafik EV dengan grafik PV pada kurva S yang menampilkan 
kedua grafik tersebut, sehingga bisa didapatkan nilai waktu dari EV 
berdasarkan PV tersebut. Konsep mencari ES dengan menggunakan metode 
ini juga dijelaskan secara detail pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Konsep ES (Sumber: Project Management Institute, 2011) 
f. Actual Time (AT) 
Didalam menggunakan Earned Value Analysis tradisional, dibutuhkan 
indikator AC dan EV untuk dapat menghitung kinerja maupun prediksi-
prediksi berdasarkan biaya. Maka dari itu, diperlukan indikator lain selain 
ES untuk menghitung kinerja maupun prediksi-prediksi berdasarkan waktu, 
yaitu AT atau Actual Time. 
AT merupakan satuan waktu yang dicapai pada saat mendapatkan 
nilai EV saat peninjauan. Pada perhitungan kinerja maupun prediksi-
prediksi berdasarkan waktu, nilai ES akan menggantikan nilai EV, dan nilai 
AT akan menggantikan nilai AC. 
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g. Planned Duration (PD) 
Bila didalam menghitung kinerja dan prediksi-prediksi berdasarkan 
biaya, dibutuhkan indikator BAC. Maka pada perhitungan kinerja dan 
prediksi-prediksi berdasarkan waktu, dibutuhkan indikator PD atau Planned 
Duration untuk menggantikan indikator BAC. Indikator ini bisa didapatkan 
dari Time Schedule setiap pekerjaan maupun proyek tersebut. 
PD merupakan total waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan 
proyek, jika indikator ini digunakan untuk menghitung kinerja maupun 
prediksi-prediksi pada proyek secara keseluruhan. Namun untuk 
menghitung kinerja maupun prediksi-prediksi per pekerjaan, nilai PD yang 
digunakan adalah total waktu yang direncanakan untuk pekerjaan tersebut. 
2.2.5 Variances 
Dengan menggunakan segala indikator PV, EV, AC, BAC, ES, AT, dan PD 
yang diketahui, kita kemudian dapat melakukan perhitungan kinerja dari segi 
dan/atau berdasarkan biaya dan waktu yang sedang dilakukan atau telah 
diselesaikan (Varian). Menurut Ervianto (2004) terdapat dua analisa varian yaitu 
varian waktu dan varian biaya. 
a. Schedule Variance (SV) 
Schedule Variance (SV) atau sering disebut juga sebagai varian 
waktu. SV digunakan untuk mencari seberapa besar penyimpangan antara 
jadwal yang direncanakan dengan progres fisik yang ada sesuai peninjauan, 
dalam satuan biaya. Pada Earned Value Analysis tradisional, perhitungan 
SV berdasarkan indikator-indikator dengan satuan biaya yaitu dengan 
menggunakan indikator EV dan PV. Untuk mencari SV, dapat mengguna-
kan rumus sebagai berikut (Project Management Institute, 2013): 
....................................................................... (Rumus 2.4) 
SV = EV – PV 
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Jika memperhatikan Rumus 2.4, maka nilai SV dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan biaya, karena 
indikator EV dan PV menggunakan satuan biaya. 
Bila SV sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, 
proyek sudah terlaksana sesuai jadwal. 
Bila SV bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana 
semula. Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
Sedangkan nilai negatif pada SV menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana 
semula. Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
b. Cost Variance (CV) 
Cost Variance (CV) atau sering disebut juga sebagai varian biaya 
yang berdasarkan biaya. Ini digunakan untuk mencari seberapa besar 
penyimpangan antara EV dengan AC. Untuk mencari CV, dapat mengguna-
kan Rumus 2.5 sebagai berikut (Project Management Institute, 2013): 
....................................................................... (Rumus 2.5) 
Jika memperhatikan Rumus 2.5, maka nilai CV dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi biaya yang berdasarkan biaya, karena 
indikator EV dan AC menggunakan satuan biaya. 
Bila CV sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana dengan biaya sesuai yang dianggarkan. 
Dengan kata lain, biaya proyek sudah sesuai daripada anggaran semula. 
Bila CV bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana dengan biaya lebih kecil daripada yang 
dianggarkan. Dengan kata lain, biaya proyek lebih hemat daripada anggaran 
semula. 
CV = EV – AC 
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Bila CV bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana dengan biaya lebih besar daripada yang 
dianggarkan. Dengan kata lain, biaya proyek lebih boros daripada anggaran 
semula. 
Grafik pada Gambar 2.2 menjelaskan hubungan antara semua 
indikator, yaitu BCWS atau PV, BCWP atau EV, ACWP atau AC, EAC, 
BAC, SV dan AC.  
 
Gambar 2.2 Ilustrasi Grafik Laporan kerja (Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
 
Gambar 2.3 Grafik Kombinasi Schedule Variance dan Cost Variance 
(Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
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Keempat grafik pada Gambar 2.3 merupakan beberapa contoh grafik 
kombinasi dari varian waktu dan varian biaya. Sedangkan pada Tabel 2.1 
menjelaskan kesimpulan dari seluruh kombinasi varian waktu dan varian 
biaya yang dapat terjadi. 
Tabel 2.1 Analisa Varian Terpadu 
SV CV KETERANGAN 
Positif Positif 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal dengan 
biaya lebih kecil daripada anggaran. 
Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya 
lebih rendah dari pada anggaran. 
Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih 
tepat dari pada jadwal. 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran. 
Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi 
dari pada anggaran. 
Nol Negatif 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan biaya 
di atas anggaran. 
Negatif Nol 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai 
anggaran. 
Positif Negatif 
Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada rencana dengan 
menelan biaya di atas anggaran. 
(Sumber: Soeharto, 1995) 
Dalam Tugas Akhir ini, perhitungan dalam kinerja dari segi biaya diabaikan. 
Sehingga hanya varian SV saja yang diperhitungkan dalam pengerjaan Tugas 
Akhir ini. 
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c. Schedule Variance berdasarkan waktu (SV(t)) 
Sama halnya seperti SV, SV(t) juga digunakan untuk mencari 
seberapa besar penyimpangan antara jadwal yang direncanakan dengan 
progres fisik yang ada sesuai peninjauan. Namun berbeda dengan SV 
yangmenggunakan satuan biaya, kali ini SV(t) menggunakan indikator-
indikator yang memiliki satuan waktu.  
Maka dari itu SV(t) dapat menggambarkan dengan lebih baik, 
seberapa besar penyimpangan jadwal yang terjadi karena hasil dari 
perhitungan ini menggunakan satuan waktu. Berbeda dengan SV yang 
menggambarkan seberapa besar penyimpangan jadwal yang terjadi namun 
menggunakan satuan biaya. 
Pada perhitungan SV(t) melibatkan indikator ES untuk menggantikan 
indikator EV, dan indikator AT untuk menggantikan indikator PV. Sehingga 
untuk menghitung SV(t) dapat menggunakan Rumus 2.6 sebagai berikut 
(Project Management Institute, 2011): 
.................................................................... (Rumus 2.6) 
Jika memperhatikan Rumus 2.6, maka nilai SV(t) dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan waktu, karena 
indikator ES dan AT menggunakan satuan waktu.  
Bila SV(t) sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, 
proyek sudah terlaksana sesuai jadwal. 
Bila SV(t) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana 
semula. Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
Sedangkan nilai negatif pada SV(t) menunjukkan bahwa pekerjaan-
pekerjaan pada proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana 
semula. Dengan kata lain, proyek terlaksana sesuai jadwal. 
SV(t) = ES – AT 
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2.2.6 Performance Index 
Performance Index merupakan indeks prestasi yang menggambarkan kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi Biaya dan Waktu. Ada dua indeks prestasi yang 
dicari dalam Earned Value Analysis, yaitu: 
a. Schedule Performance Index (SPI) 
Schedule Performance Index (SPI) merupakan indeks efisiensi/kinerja 
selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari 
segi waktu. Nilai SPI dapat digambarkan dari perbandingan antara nilai 
pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan rencana 
pengeluaran biaya yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan (PV). 
Sehingga untuk menghitung SPI dapat menggunakan Rumus 2.7 sebagai 
berikut (Project Management Institute, 2013): 
..................................................................... (Rumus 2.7) 
dimana: 
SPI: 1  = Proyek tepat waktu 
SPI > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yangdirencanakan 
SPI < 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
b. Cost Performance Index (CPI) 
Cost Performance Index (CPI) merupakan faktor efisiensi/kinerja 
selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari 
segi biaya. Nilai CPI dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai 
pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan biaya yang telah 
dikeluarkan (AC) dalam periode yang sama. Sehingga untuk menghitung 
CPI dapat menggunakan Rumus 2.8 sebagai berikut (Project Management 
Institute, 2013): 
 
SPI = EV / PV 
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..................................................................... (Rumus 2.8) 
dimana: 
CPI: 1 = Biaya proyek sesuai dengan rencana 
CPI > 1  = Biaya proyek lebih kecil dari yang direncanakan (hemat) 
CPI < 1  = Biaya proyek lebih besar dari yang direncanakan (boros) 
Dalam Tugas Akhir ini, perhitungan dalam kinerja dari segi biaya 
diabaikan. Sehingga hanya kinerja SPI saja yang diperhitungkan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini. 
c. Schedule Performance Index berdasarkan waktu (SPI(t))  
Sama halnya dengan SPI, SPI(t) merupakan indeks efisiensi/kinerja 
selama mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari 
segi waktu. Hanya saja pada perhitungan kali ini menggunakan melibatkan 
indikator ES untuk menggantikan indikator EV, dan indikator AT untuk 
menggantikan indikator PV. Sehingga untuk menghitung SPI(t) dapat 
menggunakan Rumus 2.9 sebagai berikut (Project Management Institute, 
2011): 
.................................................................... (Rumus 2.9) 
dimana: 
SPI(t) : 1  =  Proyek tepat waktu 
SPI(t) > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan 
SPI(t) < 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
  
CPI = EV / AC 
SPI(t) = ES / AT 
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2.2.7 Prediksi Waktu Penyelesaian Proyek 
Tujuan akhir dari metode Earned Value Analysis adalah untuk memprediksi 
berapa besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek, dan berapa 
biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek. Menurut Soeharto 
(1995), perkiraan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai 
berikut: 
- Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sebanyak yang 
direncanakan. Asumsi yang digunakan adalah dengan mengestimasi biaya 
untuk pekerjaan yang tersisa sesuai dengan sisa anggaran rencana, dan tidak 
tergantung dengan kinerja saat peninjauan. 
- Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sesuai kinerja 
biaya dan/atau waktu saat peninjauan. Asumsi yang digunakan adalah 
dengan mengestimasi biaya untuk pekerjaan yang tersisa sesuai dengan 
kinerja biaya (CPI) dan/atau waktu (SPI) pada saat peninjauan. Dengan 
mengasumsikan kinerja biaya (CPI) dan/atau waktu (SPI) pada saat 
peninjauan akan tetap sama sampai berakhirnya proyek. 
Prediksi ini berguna untuk memberikan suatu gambaran kedepan kepada 
pihak kontraktor proyek dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat melakukan 
langkah-langkah perbaikan sedini mungkin bila diperlukan. 
a. Estimate Duration (ED) 
Estimate Duration (ED) merupakan prediksi total waktu yang 
dibutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan proyek. ED dapat dihitung 
sesuai dengan faktor kinerja dari segi waktu yang digunakan. Jika dalam 
perhitungan menggunakan SPI, maka dapat menggunakan Rumus 2.10 
sebagai berikut (Project Management Institute, 2011): 
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.................................................................. (Rumus 2.10) 
Jika dalam perhitungan menggunakan SPI(t), maka bisa menggunakan 
Rumus 2.11 sebagai berikut (Project Management Institute, 2011): 
............................................................ (Rumus 2.11) 
Rumus ini mengasumsikan bahwa besarnya waktu yang dibutuhkan 
kontraktor untuk menyelesaikan proyek (ED) sesuai dengan indeks kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi waktu yang digunakan saat itu. Dimana PD 
(Planned Duration) adalah waktu penyelesaian yang direncanakan 
berdasarkan Time Schedule. 
b. Estimate Time To Complete (ETC) 
Estimate Time to Complete (ETC) merupakan prediksi waktu yang 
dibutuhkan kontraktor untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang masih 
tersisa pada proyek. ETC(t) dapat dihitung dengan Rumus 2.12 sebagai 
berikut, dimana AT (Actual Time) merupakan waktu saat peninjauan 
dilakukan (Project Management Institute, 2013): 
.................................................................... (Rumus 2.12) 
Jika menggunakan ED(t), maka dapat menggunakan Rumus 2.13 sebagai 
berikut (Project Management Institute, 2011): 
............................................................ (Rumus 2.13) 
 
ED = PD / SPI 
ED(t) = PD / SPI(t) 
ETC = ED - AT 
ETC(t) = ED(t) - AT 
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 
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BAB III – METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 
Penjelasan mengenai Tugas Akhir dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 
Gambar 3.2 sebagai berikut: 
 
Gambar 3.1. Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir Bagian 1 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Pengerjaan Tugas Akhir Bagian 2 
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3.2 Prosedur Penelitian 
Adapun prosedur dan langkah-langkah penelitian dalam Tugas Akhir ini 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 
Dalam melakukan sebuah penelitian, tahap awal yang perlu dilakukan 
adalah mengidentifikasi masalah yang akan diangkat dalam topik Tugas 
Akhir. Identifikasi merupakan suatu pernyataan bahwa terdapat suatu 
permasalahan yang akan dijelaskan penyebabnya serta bagaimana langkah 
penyelesaiannya. Dari perumusan masalah kemudian ditetapkan tujuan 
penelitian agar penelitian menjadi jelas dan terarah. 
b. Studi Literatur dan Studi Lapangan 
Selanjutnya dilakukan studi literatur dan studi lapangan untuk menjadi 
kebutuhan dasar teori yang kuat, serta sebagai pengembangan wawasan dan 
analisa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Adapun studi terkait yang 
diperlukan antara lain: 
- Studi mengenai proses Ship Building. 
- Studi mengenai manajemen proyek Ship Building. 
- Studi mengenai RAB Kontrak. 
- Studi mengenai Time Schedule. 
- Studi mengenai Laporan Progress Bulanan. 
- Studi mengenai Earned Value Analysis (EVA). 
c. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai 
bahan untuk mendukung jalannya penelitian. Terdapat 2 sumber data yang 
dibutuhkan, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 
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- Data Primer 
Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari hasil 
pengumpulan data terkait yang berbentuk tertulis (hard copy) terdiri 
dari: 
 Data Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Kontrak untuk 
pembangunan kapal VW pada PT. XYZ. RAB adalah rencana 
anggaran biaya proyek yang akan dialokasikan untuk 
pelaksanaan proyek, serta disepakati oleh kedua belah pihak 
antara pihak kontraktor (Galangan) dengan pihak owner 
(Pemilik Kapal). 
 Data Time Schedule pada proyek terkait. Ini adalah data ukur 
rencana dalam pelaksanaan proyek, yang meliputi item/uraian 
pekerjaan, volume pekerjaan, satuan bobot, serta kurva S. 
 Laporan progress bulanan pada proyek terkait, dari awal 
timeline pengerjaan sampai penyelesaian Tugas Akhir ini. 
Laporan progress bulanan adalah laporan kinerja 
kemajuan/keterlambatan fisik proyek dalam periode per-satu 
bulan. 
- Data Sekunder 
Pada penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara 
dengan para pegawai serta dengan pihak-pihak lain yang paham 
dengan masalah terkait. Data ini berisi kondisi lapangan terkini ditiap 
peninjauan, dari awal timeline pengerjaan sampai penyelesaian Tugas 
Akhir ini. 
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d. Analisa Data dan Pembahasan 
Pada tahap akhir penelitian dibutuhkan analisa dari pengolahan data 
yang telah dilakukan. Dari seluruh data yang diperoleh dari setiap periode 
peninjauan, selanjutnya akan dianalisa dan dibahas: 
- Menentukan Kinerja Pelaksanaan Proyek. 
 Menghitung indikator Planned Value dengan menggunakan 
Rumus 2.1 
 Menghitung indikator Earned Value dengan menggunakan 
Rumus 2.2 
 Menghitung indikator Earned Schedule dengan menggunakan 
Rumus 2.3 
 Menghitung Schedule Variance berdasarkan biaya dengan 
menggunakan Rumus 2.4 
 Menghitung Schedule Variance berdasarkan waktu dengan 
menggunakan Rumus 2.6 
 Menentukan Schedule Performance Index berdasarkan biaya 
dengan menggunakan Rumus 2.7 
 Menentukan Schedule Performance Index berdasarkan waktu 
dengan menggunakan Rumus 2.9 
- Memperkiraan Waktu untuk Penyelesaian Proyek. 
Pada Tugas Akhir ini, terlebih dahulu dihitung Estimate 
Duration (ED) yaitu prediksi total waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek jika memperhitungkan kinerja waktu selama 
peninjauan, sebelum kemudian menghitung Estimate Time To 
Complete (ETC) yaitu prediksi waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih tersisa pada 
proyek. 
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Terdapat dua perhitungan ED dan ETC, yang masing-masing 
menggunakan SPI yang berbeda, yaitu SPI yang berdasarkan biaya 
dan SPI(t) yang berdasarkan waktu. Hasil dari kedua perhitungan 
kemudian dibandingkan, sehingga dapat diketahui hasil perhitungan 
berdasarkan biaya maupun hasil perhitungan berdasarkan waktu. 
 Memprediksi Estimate Duration Berdasarkan Biaya (ED) 
dengan menggunakan Rumus 2.10 
 Memprediksi Estimate Duration Berdasarkan Waktu (ED(t)) 
dengan menggunakan Rumus 2.11 
 Memprediksi Estimate Time To Complete Berdasarkan Biaya 
(ETC) dengan menggunakan Rumus 2.10 
 Memprediksi Estimate Time To Complete Berdasarkan Waktu 
(ETC(t)) dengan menggunakan Rumus 2.11 
Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan 
sebagai early warning agar kontraktor dapat mengambil 
keputusan/solusi yang tepat untuk memperbaiki varian (keterlambatan 
maupun kerugian) yang terjadi pada saat pelaporan. 
e. Kesimpulan dan Saran 
Dengan adanya kesimpulan dan saran dari hasil penelitian maka dapat 
menjadi panduan bagipara kontraktor (Galangan) dalam memanajemen 
proyek mereka, serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
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BAB IV – ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1 Pengumpulan Data 
Studi kasus yang diambil pada Tugas Akhir ini adalah proyek Hull 
Construction (Fabrication, Assembly, dan Erection) kapal VW yang dikerjakan 
oleh PT. XYZ. Seluruh pengerjaan Hull Construction pada PT. XYZ dikerjakan 
oleh sub-kontraktor dengan harga jasa sesuai dengan kontrak yang sudah mereka 
sepakati. 
Setiap pekerjaan pada Hull Construction memiliki total anggaran yang 
disediakan oleh PT. XYZ, yang kemudian pada Tugas Akhir ini disebut sebagai 
BAC atau Budget At Completion. Seluruh anggaran setiap pekerjaan tersebut 
didasarkan melalui harga jasa yang sudah ditetapkan oleh kontrak antara PT. XYZ 
dengan sub-kontraktor yang mengerjakannya. 
Untuk memudahkan dalam pengerjaan dan pelaporan, seluruh pekerjaan 
tersebut dibagi menjadi beberapa block seperti yang ditampilkan pada gambar-
gambar berikut:  
 
 
Gambar 4.1 Block Division untuk Hull Construction pada kapal VW 
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Gambar 4.2.Block Division untuk Hull Construction pada kapal VW 
 
 
Gambar 4.3.Block Division untuk Hull Construction pada kapal VW 
 
Secara keseluruhan terdapat 450 pekerjaan, yaitu 150 pekerjaan Fabrication, 
150 pekerjaan Assembly, dan 150 pekerjaan Erection. Seluruh pekerjaan tersebut 
diestimasi selesai pada hari ke-196, sesuai kontrak yang sudah disepakati oleh PT. 
XYZ dengan sub-kontraktor. Telah terlampir RAB Kontrak dan Time Schedule 
untuk seluruh pekerjaan Hull Construction pada Lampiran A di laporan ini. 
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4.2 Pengolahan Data 
Dalam Tugas Akhir ini, seluruh pekerjaan ditinjau dari awal pengerjaan 
Hull Construction setiap sebulan sekali selama 6 bulan (6 kali peninjauan). 
Kemudian kinerja pengerjaan proyek tersebut dihitung dari segi waktu disetiap 
peninjauan, sehingga dapat diprediksi total waktu yang dibutuhkan untuk dapat 
menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan tersebut. 
Untuk dapat menghitung kinerja pengerjaan proyek, sebelumnya dibutuhkan 
nilai-nilai Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Earned Schedule (ES) 
yang didapatkan dari tiap periode peninjauan proyek tersebut. PV, EV dan ES 
yang digunakan dalam perhitungan kinerja adalah PV kumulatif, EV kumulatif, 
dan ES kumulatif, yaitu PV, EV, dan ES dari seluruh pekerjaan Hull Construction 
disetiap periode peninjauan. 
4.2.1 Planned Value (PV) 
Untuk mendapatkan PV kumulatif seluruh pekerjaan, sebelumnya dilakukan 
perhitungan untuk mencari PV per Durasi tiap pekerjaan disetiap periode 
peninjauan. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mencari PV kumulatif tiap 
pekerjaan, sehingga dapat dicari PV kumulatif dari seluruh pekerjaan Hull 
Construction, dengan menjumlahkan seluruh PV kumulatif tiap pekerjaan untuk 
masing-masing periode peninjauan.  
Untuk dapat menghitung PV per Durasi, sebelumnya seluruh data pada 
RAB Kontrak dan Time Schedule untuk seluruh pekerjaan Hull Construction pada 
Lampiran A di laporan ini, kemudian dikonversi menjadi Tabel PV per Durasi 
yang terlampir pada Lampiran B di laporan ini. Tabel 4.1 dibawah ini merupakan 
salah satu potongan dari Tabel PV per Durasi. 
Tabel 4.1 PV per Durasi 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi (Rp) 
11.01.02 Fabrication DB 11 C1 Rp. 92.500.000 6 Rp. 15.416.000  
05.03.08 Erection LB 5 C Rp. 40.700.000 7 Rp. 5.814.286 
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Kolom WBS (Work Breakdown Structure) pada Tabel 4.1 menjelaskan 
pembagian nomor tiap pekerjaan sesuai urutan dan golongannya. Berikut ini 
adalah penjelasan dari penomoran WBS tersebut: 
- Dua angka pertama menunjukkan nomor Block tiap pekerjaan.  
- Dua angka kedua menunjukkan golongan tiap pekerjaan: 
 Jika nilainya 01 maka termasuk pekerjaan Fabrication,  
 Jika nilainya 02 maka termasuk pekerjaan Assembly,  
 Jika nilainya 03 maka termasuk pekerjaan Erection.  
- Sedangkan dua angka terakhir menunjukkan nomor urut tiap pekerjaan.  
Berikut ini adalah penjelasan dari setiap kolom WBS pada tabel 4.1: 
a. Pada kolom WBS dibaris pertama pada Tabel 4.1 bernilai 11.01.02. Hal ini 
menunjukkan bahwa: 
- Pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” termasuk Block 11.  
- Pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” merupakan pekerjaan Fabrication.  
- Nomor urut pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” adalah nomor 02.  
b. Pada kolom WBS dibaris kedua pada Tabel 4.1 bernilai 05.03.08. Hal ini 
menunjukkan bahwa: 
- Pekerjaan “Erection LB 5 C” termasuk Block 05.  
- Pekerjaan “Erection LB 5 C” merupakan pekerjaan Erection.  
- Nomor urut pekerjaan “Erection LB 5 C” adalah nomor 08.  
Kolom Budget At Completion (Rp) pada Tabel 4.1 menjelaskan total biaya 
yang dianggarkan untuk tiap pekerjaandalam satuan biaya yang digunakan, yaitu 
Rupiah. Data tersebut didapatkan dari data RAB Kontrak proyek tersebut, yang 
terlampir pada Lampiran A di laporan ini. 
Lalu kolom Durasi (Hari) pada tabel 4.1 menjelaskan lamanya durasi tiap 
pekerjaan dalam satuan waktu yang digunakan, yaitu hari. Data tersebut 
didapatkan dari data Time Schedule proyek tersebut, yang terlampir pada 
Lampiran A di laporan ini. 
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Sedangkan kolom PV per Durasi pada tabel 4.1 menjelaskan berapa besar 
biaya yang dianggarkan untuk tiap pekerjaan disetiap satuan waktu (disetiap 
harinya). PV per Durasi dapat dihitung dengan Rumus 4.1 sebagai berikut: 
.............................. (Rumus 4.1) 
Berikut ini adalah perhitungan dari setiap kolom PV per Durasi pada tabel 4.1: 
a. Sesuai RAB Kontrak, pekerjaan dengan WBS 11.01.02. pada tabel 4.1, 
yaitu pekerjaan Fabrication di Block 11 pada bagian DB 11 C1, memiliki 
BAC senilai Rp. 92.500.000. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir 
pada Lampiran A di laporan ini, lamanya durasi untuk pekerjaan tersebut 
sebanyak 6 hari. Maka bisa didapatkan: 
PV per Durasi = BAC per pekerjaaan / Durasi 
 = Rp. 92.500.000 / 6 hari 
 = Rp. 15.416.667 per hari 
Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan besarnya biaya yang 
dianggarkan untuk pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” disetiap harinya, 
yaitu senilai Rp. 15.416.667 per hari. 
b. Sesuai RAB Kontrak, pekerjaan dengan WBS 05.03.08.pada tabel 4.1, yaitu 
pekerjaan Erection di Block 5 pada bagian LB 5 C, memiliki BAC senilai 
Rp. 40.700.000. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir pada Lampiran 
A di laporan ini, lamanya durasi untuk pekerjaan tersebut sebanyak 7 hari. 
Maka bisa didapatkan: 
PV per Durasi = BAC per pekerjaaan / Durasi 
 = Rp. 40.700.000 / 7 hari 
 = Rp. 5.814.286 per hari 
PV per Durasi = BAC per pekerjaaan / Durasi 
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Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan besarnya biaya yang 
dianggarkan untuk pekerjaan “Erection LB 5 C” disetiap harinya, yaitu 
senilai Rp. 5.814.286 per hari. 
Setelah mendapatkan PV per durasi untuk setiap pekerjaan, selanjutnya 
dilakukan perhitungan untuk mencari PV kumulatif tiap pekerjaan disetiap 
periode peninjauan, sehingga dapat dicari PV kumulatif dari seluruh pekerjaan 
Hull Construction disetiap periode peninjauan.  
Tabel PV Kumulatif Peninjauan Ke-1 yang terlampir pada Lampiran C di 
laporan ini, menjelaskan bagaimana memperoleh PV kumulatif tiap pekerjaan saat 
peninjauan ke-1 (hari ke-30). Tabel 4.2 dibawah ini merupakan salah satu 
potongan dari Tabel PV Kumulatif Peninjauan Ke-1. 
Tabel 4.2 PV Kumulatif saat Peninjauan Ke-1 (hari ke-30) 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F CD PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
Fabrication DB 11 C1 6 29 34 2 Rp. 15.416.667 Rp. 30.833.334 
Erection LB 5 C 7 3 13 7 Rp. 5.814.286 Rp. 40.700.000 
Pada Tabel 4.2, kolom Durasi merupakan lamanya waktu yang 
direncanakan untuk setiap pekerjaan dalam satuan hari, kolom S merupakan Start 
yaitu pada hari keberapa pekerjaan tersebut seharusnya mulai dilaksanakan, dan 
kolom F merupakan Finish yaitu pada hari keberapa pekerjaaan tersebut 
seharusnya diselesaikan. Seluruh data tersebut didapatkan dari Time Schedule 
yang terlampir pada Lampiran A di laporan ini. 
Lalu pada Tabel 4.2, kolom CD merupakan Current Duration yaitu pada 
hari keberapa pekerjaaan tersebut seharusnya sudah berjalan saat peninjauan 
berlangsung. CD merupakan selisih dari nilai AT atau Actual Time dengan nilai S, 
dimana AT adalah pada hari keberapa peninjauan saat itu dilakukan. Jika suatu 
saat nilai CD sama atau melebihi nilai D, maka untuk seterusnya nilai CD bernilai 
sama dengan nilai D 
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......... (Rumus 4.2) 
Berikut ini adalah perhitungan dari setiap kolom CD pada tabel 4.1: 
a. Sesuai Time Schedule yang terlampir pada Lampiran A di laporan ini, 
pekerjaan dengan WBS 11.01.02. pada tabel 4.2, yaitu pekerjaan 
Fabrication di Block 11 pada bagian DB 11 C1, memiliki durasi sebanyak 6 
hari, dan seharusnya dimulai pada hari ke-29. Jika peninjauan ke-1 
dilakukan pada hari ke-30, maka bisa didapatkan: 
Diketahui: D = 6, AT = 30, S = 29 
AT – S + 1 = 30 – 29 + 1 = 2 
AT < D 
Maka: CD = AT – S + 1 = 30 – 29 + 1 = 2 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” 
seharusnya sudah berjalan dan menginjak pada hari ke-2. 
b. Sesuai Time Schedule yang terlampir pada Lampiran A di laporan ini, 
pekerjaan dengan WBS 05.03.08. pada tabel 4.1, yaitu pekerjaan Erection di 
Block 5 pada bagian LB 5 C, memiliki durasi sebanyak 7 hari, dan 
seharusnya dimulai pada hari ke-7. Jika peninjauan ke-1 dilakukan pada hari 
ke-30, maka bisa didapatkan: 
Diketahui: D = 7, AT = 30, S = 7 
AT – S + 1 = 30 – 7 + 1 = 24 
AT > D 
Maka: CD = D = 7 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka pekerjaan “Erection LB 5 C” 
seharusnya sudah berjalan dan menginjak pada hari ke-7. 
Jika ( AT – S + 1 )  <   D  maka CD = AT – S + 1 
Jika ( AT – S )       = > D maka CD = D 
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Selanjutnya adalah mencari nilai PV kumulatif tiap pekerjaan, yaitu 
mengalikan CD dengan PV per Durasi untuk masing-masing pekerjaan, dengan 
menggunakan Rumus 4.3 sebagai berikut: 
............................................. (Rumus 4.3) 
Berikut ini adalah perhitungan dari setiap kolom PV Kumulatif pada tabel 4.1: 
a. Besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan “Fabrication DB 11 C1” 
adalah senilai Rp. 15.416.667 per hari, dan seharusnya sudah berjalan dan 
menginjak pada hari ke-2 pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30). Maka bisa 
didapatkan: 
PV Kumulatif “Fabrication DB 11 C1” = CD x PV per Durasi 
 = 2 x Rp. 15.416.667 
 = Rp. 30.833.334 
Dari hasil perhitungan tersebut, PV kumulatif pekerjaan “Fabrication DB 11 
C1” pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30) adalah sebesar Rp. 15.416.667. 
b. Besarnya biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan “Erection LB 5 C” 
adalah senilai Rp. 5.814.286 per hari, dan seharusnya sudah berjalan dan 
menginjak pada hari ke-7 pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30). Maka bisa 
didapatkan: 
PV Kumulatif “Fabrication DB 11 C1” = CD x PV per Durasi 
 = 7 x Rp. 5.814.286 
 = Rp.40.700.000 
Dari hasil perhitungan tersebut, PV kumulatif pekerjaan “Erection LB 5 C” 
pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30) adalah sebesar Rp. 40.700.000. 
 
PV Kumulatif = CD x PV per Durasi 
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Setelah mendapatkan PV kumulatif dari tiap pekerjaan, kemudian dapat 
dihitung PV kumulatif seluruh pekerjaan disetiap peninjauan, yaitu dengan 
menjumlahkan seluruh PV kumulatif tiap pekerjaan yang ada pada masing-masing 
periode peninjauan. Tabel PV Kumulatif Peninjauan Ke-1 yang terlampir pada 
Lampiran C di laporan ini, merupakan perhitungan PV kumulatif seluruh 
pekerjaan pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30), yang kemudian diketahui 
bernilai Rp. 18.013.149.563. 
Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan PV kumulatif untuk 
peninjauan ke-2 (hari ke-60), 3 (hari ke-90), 4 (hari ke-120), 5 (hari ke-150), dan 
6 (hari ke-180). Hasilnya seperti ditampilkan pada Tabel 4.3 dan grafik pada 
Gambar 4.4 sebagai berikut: 
Tabel 4.3 PV Kumulatif disetiap Peninjauan 
Record Peninjauan PV Kumulatif (Rp) 
R001 Ke-1 (hari ke-30) Rp.  18.013.149.563 
R002 Ke-2 (hari ke-60) Rp.  20.161.938.333 
R003 Ke-3 (hari ke-90) Rp.  21.468.285.000 
R004 Ke-4 (hari ke-120) Rp.  22.641.000.000 
R005 Ke-5 (hari ke-150) Rp.  24.493.220.000 
R006 Ke-6 (hari ke-180) Rp.  25.586.508.333 
 
Gambar 4.4 Grafik PV Kumulatif disetiap Peninjauan 
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4.2.2 Earned Value (EV) 
Untuk mendapatkan EV kumulatif seluruh pekerjaan, sebelumnya dilakukan 
perhitungan untuk mencari EV kumulatif dari tiap pekerjaan disetiap periode 
peninjauan. Kemudian dapat dicari EV kumulatif dari seluruh pekerjaan Hull 
Construction, dengan menjumlahkan seluruh EV kumulatif tiap pekerjaan untuk 
masing-masing periode peninjauan. 
Untuk menghitung EV kumulatif tiap pekerjaan, sebelumnya seluruh data 
pada Laporan Progress Bulanan dan RAB Kontrak yang terlampir pada Lampiran 
A di laporan ini, kemudian diolah untuk membuat Tabel EV Kumulatif 
Peninjauan Ke-1 yang terlampir pada Lampiran D di laporan ini.  
Tabel 4.4 dibawah ini merupakan salah satu potongan dari Tabel EV 
Kumulatif Peninjauan Ke-1 yang digunakan untuk mencari EV kumulatif tiap 
pekerjaan pada peninjauan ke-1 (hari ke-30). 
Tabel 4.4 EV Kumulatif saat Peninjauan Ke-1 (hari ke-30) 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
Assembly DB 8 C2 Rp. 52.500.000  12,5000% Rp. 6.562.500  
Erection DB 12 P Rp. 70.300.000  0,0000% Rp. 0 
Kolom Budget At Completion (Rp) pada Tabel 4.1 menjelaskan total biaya 
yang dianggarkan untuk tiap pekerjaan dalam satuan biaya yang digunakan, yaitu 
Rupiah. Data tersebut didapatkan dari data RAB Kontrak proyek tersebut, yang 
terlampir pada Lampiran A di laporan ini. 
Lalu kolom Progress Pada Tabel 4.4 merupakan bobot realisasi tiap 
pekerjaan di lapangan sampai saat peninjauan ke-1 dilakukan. Data tersebut 
didapatkan dari Laporan progress bulanan. Kemudian EV kumulatif tiap 
pekerjaan bisa didapatkan dengan mengalikan BAC dengan Progress, seperti 
ditunjukkan oleh Rumus 4.4. 
........................ (Rumus 4.4) 
Berikut ini adalah perhitungan dari setiap kolom PV Kumulatif pada tabel 4.1: 
EV Kumulatif = Progress · Budget At Completion 
 
 
39 
a. Sesuai RAB Kontrak, pekerjaan Assembly di Block 8 pada bagian DB 8 C2 
pada Tabel 4.4, memiliki BAC senilai Rp. 52.500.000. Berdasarkan Laporan 
progress bulanan Peninjauan Ke-1, bobot realisasi pekerjaan tersebut sampai 
saat itu sebesar 12,50%. Maka bisa didapatkan: 
EV kumulatif “Assembly DB 8 C2” = Progress x Budget At Completion 
 = 12,50% x Rp. 52.500.000 
 = Rp. 6.562.500 
Dari hasil perhitungan tersebut, EV kumulatif pekerjaan “Assembly DB 8 
C2” pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30) adalah sebesar Rp. 6.562.500. 
b. Sesuai RAB Kontrak, pekerjaan Erection di Block 12 pada bagian DB 12 P 
pada Tabel 4.4, memiliki BAC senilai Rp. 70.300.000. Berdasarkan Laporan 
progress bulanan Peninjauan Ke-1, bobot realisasi pekerjaan tersebut sampai 
saat itu sebesar 0,00%. Maka bisa didapatkan: 
EV kumulatif “Erection DB 12 P” = Progress x Budget At Completion 
 = 0,00% x Rp. 70.300.000 
 = Rp. 0 
Dari hasil perhitungan tersebut, EV kumulatif pekerjaan “Erection DB 12 P” 
pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30) adalah sebesar Rp. 0. 
Setelah mendapatkan EV kumulatif dari tiap pekerjaan, kemudian dapat 
dihitung EV kumulatif seluruh pekerjaan disetiap peninjauan, yaitu dengan 
menjumlahkan seluruh EV kumulatif tiap pekerjaan yang ada pada masing-
masing periode peninjauan. Tabel EV Kumulatif Peninjauan Ke-1 yang terlampir 
pada Lampiran D di laporan ini, merupakan perhitungan EV kumulatif seluruh 
pekerjaan pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30), yang kemudian diketahui 
bernilai Rp. 593.916.250. 
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Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan EV untuk peninjauan ke-2 
(hari ke-60), 3 (hari ke-90), 4 (hari ke-120), 5 (hari ke-150), dan 6 (hari ke-180). 
Hasilnya seperti ditampilkan pada Tabel 4.5 dan grafik pada Gambar 4.5 sebagai 
berikut: 
Tabel 4.5 EV Kumulatif disetiap Peninjauan 
Record Peninjauan EV Kumulatif (Rp) 
R001 Ke-1 (hari ke-30) Rp.  593.916.250 
R002 Ke-2 (hari ke-60) Rp.  2.815.231.250 
R003 Ke-3 (hari ke-90) Rp.  4.759.832.292 
R004 Ke-4 (hari ke-120) Rp.  5.937.276.042 
R005 Ke-5 (hari ke-150) Rp.  7.825.291.667 
R006 Ke-6 (hari ke-180) Rp.  10.843.416.250 
 
Gambar 4.5 Grafik EV Kumulatif disetiap Peninjauan 
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4.2.3 Schedule Variance Berdasarkan Biaya (SV) 
Selanjutnya, kedua tabel dan grafik dari PV dan EV kumulatif disetiap 
peninjauan disajikan secara bersamaan, seperti yang terlihat pada Tabel 4.6 dan 
grafik pada Gambar 4.6. Dengan ini, dapat terlihat bagaimana keadaan proyek 
saat itu jika dilihat dari segi biaya, berdasarkan nilai PV dan EV kumulatif 
disetiap peninjauannya. 
Tabel 4.6 dan grafik pada Gambar 4.6 menggambarkan hubungan antara PV 
dan EV Kumulatif dari peninjauan ke-1 (hari ke-30) sampai dengan peninjauan 
ke-6 (hari ke-180). 
Tabel 4.6 Hubungan antara PV dan EV Kumulatif disetiap Peninjauan 
Record Peninjauan PV Kumulatif (Rp) EV Kumulatif (Rp) 
R001 Ke-1 (hari ke-30) Rp.  18.013.149.563 Rp.  593.916.250 
R002 Ke-2 (hari ke-60) Rp.  20.161.938.333 Rp.  2.815.231.250 
R003 Ke-3 (hari ke-90) Rp.  21.468.285.000 Rp.  4.759.832.292 
R004 Ke-4 (hari ke-120) Rp.  22.641.000.000 Rp.  5.937.276.042 
R005 Ke-5 (hari ke-150) Rp.  24.493.220.000 Rp.  7.825.291.667 
R006 Ke-6 (hari ke-180) Rp.  25.586.508.333 Rp.  10.843.416.250 
Pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai EV kumulatif pada proyek selalu 
lebih rendah daripada nilai PV disetiap peninjauannya. Nilai progres sampai saat 
peninjauan ke-6 (hari ke-180) hanya sebesar Rp. 10.843.416.250, sedangkan nilai 
progres yang direncanakan seharusnya sudah mencapai Rp. 25.586.508.333. Hal 
ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut, dari awal peninjauan sampai 
peninjauan terakhir, selalu mengalami keterlambatan. 
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Gambar 4.6 Grafik Hubungan antara PV dan EV Kumulatif disetiap Peninjauan 
Grafik pada Gambar 4.6 juga memperlihatkan garis EV kumulatif yang 
selalu berada dibawah garis PV kumulatif disetiap peninjauannya. Hal ini 
menggambarkan bahwa proyek tersebut, dari awal peninjauan sampai peninjauan 
terakhir, selalu mengalami keterlambatan. 
Hubungan dari PV dan EV kumulatif juga diperjelas dengan adanya 
perhitungan SV atau Schedule Variance yang berdasarkan biaya. Hasil dari 
perhitungan SV kemudian dicocokkan dengan Tabel 2.1, sehingga dapat terlihat 
prestasi proyek tersebut dari segi waktu berdasarkan laporan biaya disetiap 
peninjauan. Untuk mencari nilai SV, dapat menggunakan Rumus 4.5 sebagai 
berikut: 
.............................................. (Rumus 4.5) 
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SV = EV Kumulatif – PV Kumulatif 
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Berikut ini adalah perhitungan SV disetiap peninjauan, berdasarkan setiap 
nilai PV dan EV kumulatif pada tabel 4.6: 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-30) 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 593.916.250 – Rp. 18.013.149.563 
  = Rp. - 17.419.233.313 
b. Peninjauan ke-2 (hari ke-60): 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 2.815.231.250 – Rp. 20.161.938.333 
  = Rp. - 17.346.707.083 
c. Peninjauan ke-3 (hari ke-90): 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 4.759.832.292 – Rp. 21.468.285.000 
  = Rp. - 16.708.452.708 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-120): 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 5.937.276.042 – Rp. 22.641.000.000 
  = Rp. - 16.703.723.958 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-150): 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 7.825.291.667 – Rp. 24.493.220.000 
  = Rp. - 16.667.928.333 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-180): 
SV  = EV – PV 
  = Rp. 10.843.416.250 – Rp. 25.586.508.333 
  = Rp. - 14.743.092.083 
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Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SV dari setiap 
peninjauan selalu bernilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut, selalu berjalan lebih lambat daripada rencana. 
4.2.4 Schedule Performance Index Berdasarkan Biaya (SPI) 
Selain menghitung besarnya varian antara PV dan EV kumulatif, 
selanjutnya dapat dihitung kinerja pekerjaan Hull Construction pada proyek 
tersebut disetiap peninjauan, yaitu SPI atau Schedule Performance Index yang 
menggambarkan besarnya kinerja dari segi waktu. Untuk mencari nilai SPI, dapat 
menggunakan Rumus 4.6 sebagai berikut: 
.............................................. (Rumus 4.6) 
dimana: 
SPI: 1  = Proyek tepat waktu 
SPI > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yangdirencanakan 
SPI < 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan PV dan EV yang memiliki satuan biaya, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan biaya. Berikut ini adalah 
perhitungan SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai PV dan EV 
kumulatif pada Tabel 4.6: 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-30): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 593.916.250 / Rp. 18.013.149.563 
 = 0,0330 
b. Peninjauan ke-2 (hari ke-60): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 2.815.231.250 / Rp. 20.161.938.333 
 = 0,1396 
SPI = EV Kumulatif / PV Kumulatif 
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c. Peninjauan ke-3 (hari ke-90): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 4.759.832.292 / Rp. 21.468.285.000 
 = 0,2217 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-120): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 5.937.276.042 / Rp. 22.641.000.000 
 = 0,2622 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-150): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 7.825.291.667 / Rp. 24.493.220.000 
 = 0,3195 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-180): 
SPI  = EV / PV 
 = Rp. 10.843.416.250 / Rp. 25.586.508.333 
 = 0,4238 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPI dari setiap 
peninjauan selalu dibawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut selama peninjauan, selalu berjalan lebih lambat 
daripada rencana. 
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4.2.5 Estimate Duration Berdasarkan Biaya (ED) 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan 
kinerja dari segi waktu yang berdasarkan biaya (SPI), maka dalam perhitungan 
dapat menggunakan Rumus 4.7 sebagai berikut: 
.............................................................................. (Rumus 4.7) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang 
direncanakan untuk proyek. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir pada 
Lampiran A di laporan ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai pada 
hari ke-196. Sedangkan SPI yang digunakan dalam perhitungan adalah SPI hasil 
dari peninjauan terakhir. Berdasarkan perhitungan SPI pada section 4.2.4, SPI 
pada hari ke-180 (peninjauan terakhir) bernilai 0,4238. Maka bisa didapatkan: 
ED =  PD / SPI 
 = 196 hari / 0,4238 
 = 462,48 hari, atau dibulatkan menjadi 463 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada hari ke-463. Hal 
ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut lebih 
lambat daripada yang direncanakan, pekerjaan tersebut seharusnya dapat 
selesaihari ke-196. 
4.2.6 Estimate Time To Complete Berdasarkan Biaya (ETC) 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek tersebut dapat 
diselesaikan, selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan 
kontraktor untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Dengan 
ED = PD / SPI 
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menggunakan ED yang berdasarkan biaya, maka dalam perhitungan dapat 
menggunakan Rumus 4.8 sebagai berikut: 
.............................................................................. (Rumus 4.8) 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir 
dilakukan, yaitu pada hari ke-180. Sedangkan ED pada perhitungan dalam section 
4.2.5 diketahui bernilai 463 hari. Maka bisa didapatkan: 
ETC  =  ED – AT 
 = 463 hari – 180 hari 
 = 283 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontraktor membutuhkan waktu 
sebanyak 283 hari, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut. 
4.2.7 Earned Schedule (ES) 
ES merupakan salah satu indikator utama dalam mencari kinerja dan segala 
prediksi dari segi waktu, yang berdasarkan waktu. ES adalah proyeksi dari nilai 
EV terkini terhadap PV, namun dalam satuan waktu. Terdapat dua cara untuk 
mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, salah satunya adalah dengan 
menggunakan Rumus 4.9 sebagai berikut: 
....................................... (Rumus 4.9) 
dimana: 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV pada 
saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk dapat 
mencapai nilai PVn tersebut. 
ETC = ED – AT  
ES = PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
 
 
48 
Untuk dapat menggunakan Rumus 4.9, seluruh nilai PV kumulatif disetiap 
peninjauan berdasarkan Tabel 4.6, dapat ditulis ulang menjadi sebagai berikut: 
- PV0 = Rp. 0   dengan PV0(t) = 0 hari 
- PV1 = Rp. 18.013.149.563 dengan PV1(t) = 30 hari 
- PV2 = Rp. 20.161.938.333 dengan PV2(t) = 60 hari 
- PV3 = Rp. 21.468.285.000 dengan PV3(t) = 90 hari 
- PV4 = Rp. 22.641.000.000 dengan PV4(t) = 120 hari 
- PV5 = Rp. 24.493.220.000 dengan PV5(t) = 150 hari 
- PV6 = Rp. 25.586.508.333 dengan PV6(t) = 180 hari 
Berikut ini adalah perhitungan ES pada peninjauan ke-1, berdasarkan setiap 
nilai PV dan EV kumulatif pada Tabel 4.6: 
- Diketahui EV kumulatif pada peninjauan ke-1 bernilai Rp. 593.916.250. 
- Langkah pertama adalah menentukan PVn yang akan digunakan. 
 Karena PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling 
mendekati nilai EV pada saat peninjauan ke-1, maka PV0 yang 
bernilai Rp. 0, dan PV1 yang bernilai Rp. 18.013.149.563, telah 
memenuhi syarat tersebut. 
 Namun terdapat syarat lain, yaitu EV ≥ PVn. Maka satu-satunya PVn 
yang memenuhi syarat tersebut adalah PV0 yang nilainya lebih rendah 
daripada nilai EV pada saat peninjauan ke-1. Sedangkan PV1 tidak 
memenuhi karena nilainya lebih besar daripada nilai EV pada saat 
peninjauan ke-1. 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada perhitungan 
berikut ini: 
I  =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
 =  ( EV – PV0 ) / ( PV0+1 – PV0 ) 
 =  ( EV – PV0 ) / ( PV1 – PV0 ) 
 = ( Rp. 593.916.250 – Rp. 0 ) / (Rp. 18.013.149.563 – Rp. 0 ) 
 =  Rp. 593.916.250 / Rp. 18.013.149.563 
 = 0,0329 
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- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-1, seperti yang 
dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
ES  =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
 =  PV0(t) + [ I x { PV0+1(t) - PV0(t) } ] 
 =  PV0(t) + [ I x { PV1(t) - PV0(t) } ] 
 = 0 hari + [ 0,0329 x { 30 hari – 0 hari } ] 
 = 0 hari + [ 0,0329 x 30 hari ] 
 = 0 hari + 0,987 hari 
 = 0,987 hari, atau dibulatkan menjadi 1 hari 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-30) adalah sebesar 1 hari. 
Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan ES kumulatif untuk 
peninjauan ke-2 (hari ke-60), 3 (hari ke-90), 4 (hari ke-120), 5 (hari ke-150), dan 
6 (hari ke-180). Hasilnya seperti ditampilkan pada Tabel 4.7 sebagai berikut: 
Tabel 4.7 ES Kumulatif disetiap Peninjauan 
Peninjauan ES Kumulatif (Hari) 
Ke-1 (hari ke-30) 1 hari 
Ke-2 (hari ke-60) 5 hari 
Ke-3 (hari ke-90) 8 hari 
Ke-4 (hari ke-120) 10 hari 
Ke-5 (hari ke-150) 13 hari 
Ke-6 (hari ke-180) 18 hari 
Cara lain dalam menentukan nilai ES adalah dengan memproyeksikan grafik 
EV ke grafik PV di kurva S yang menampilkan kedua grafik tersebut, sehingga 
bisa didapatkan nilai EV berdasarkan PV tersebut dalam satuan waktu. Gambar 
4.7 dan Gambar 4.8 berikut ini merupakan metode dalam menentukan nilai ES 
pada peninjauan ke-4 (hari ke-120) dan peninjauan ke-6 (hari ke-180) dengan 
menggunakan grafik EV dan PV. 
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Gambar 4.7 Mencari nilai ES pada peninjauan ke-4 (hari ke-120 hari)
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Gambar 4.8 Mencari nilai ES pada peninjauan ke-6 (hari ke-180 hari) 
 
 
52 
Pada Gambar 4.7, nilai EV pada peninjauan ke-4 (hari ke-120) diproyeksi-
kan ke grafik PV, sehingga didapatkan nilai waktu dari EV berdasarkan PV pada 
saat itu adalah sebesar 10 hari. Sedangkan pada Gambar 4.8, nilai EV pada 
peninjauan ke-6 (hari ke-180) diproyeksikan ke grafik PV, sehingga didapatkan 
nilai waktu dari EV berdasarkan PV pada saat itu adalah sebesar 18 hari. 
4.2.8 Schedule Variance Berdasarkan Waktu (SV(t)) 
Jika dalam segala perhitungan dalam Earned Schedule Analysis, ES 
menggantikan nilai dari EV, maka AT atau Actual Time yang akan menggantikan 
nilai dari PV. Actual Time merupakan indikator pada hari keberapa saat setiap 
peninjauan dilakukan. 
Selanjutnya, kedua indikator ES kumulatif dan Actual Time disetiap 
peninjauan disajikan secara bersamaan, seperti yang terlihat pada Tabel 4.8. 
Dengan ini, dapat terlihat bagaimana keadaan proyek saat itu jika dilihat dari segi 
waktu, berdasarkan nilai ES kumulatif dan Actual Time disetiap peninjauannya. 
Tabel 4.6 dan grafik pada Gambar 4.6 menggambarkan hubungan antara ES 
kumulatif dan Actual Time dari peninjauan ke-1 (hari ke-30) sampai dengan 
peninjauan ke-6 (hari ke-180). 
Tabel 4.8 Hubungan antara ES Kumulatif dengan Actual Time disetiap Peninjauan 
Peninjauan ES Kumulatif (Hari) Actual Time (Hari) 
Ke-1 (hari ke-30) 1 hari 30 hari 
Ke-2 (hari ke-60) 5 hari 60 hari 
Ke-3 (hari ke-90) 8 hari 90 hari 
Ke-4 (hari ke-120) 10 hari 120 hari 
Ke-5 (hari ke-150) 13 hari 150 hari 
Ke-6 (hari ke-180) 18 hari 180 hari 
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Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai ES kumulatif pada proyek selalu 
lebih rendah daripada nilai Actual Time disetiap peninjauannya. Nilai progres 
sampai saat peninjauan ke-6 (hari ke-180) hanya sebesar 18 hari, sedangkan nilai 
progres yang direncanakan (Actual Time) seharusnya sudah mencapai 180 hari. 
Hal ini memperlihatkan bahwa proyek tersebut, dari awal peninjauan sampai 
peninjauan terakhir, selalu mengalami keterlambatan. 
Hubungan dari ES kumulatif dan Actual Time juga diperjelas dengan adanya 
perhitungan SV(t) atau Schedule Variance yang berdasarkan waktu. Berbeda 
dengan SV yang menggunakan indikator-indikator dengan satuan biaya, karena 
kali ini SV(t) menggunakan indikator-indikator dengan satuan waktu. Hasil dari 
perhitungan SV(t) ini dapat menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana 
keadaan proyek saat itu jika dilihat dari segi waktu, karena perhitungan kali ini 
menggunakan indikator ES kumulatif dan Actual Time yang juga memiliki satuan 
waktu. 
Hasil dari perhitungan SV(t) kemudian dicocokkan dengan Tabel 2.1, 
sehingga dapat terlihat prestasi proyek tersebut dari segi waktu disetiap 
peninjauan. Untuk mencari nilai SV, dapat menggunakan Rumus 4.5 sebagai 
berikut: 
............................................. (Rumus 4.10) 
Berikut ini adalah perhitungan SV(t) disetiap peninjauan, berdasarkan setiap 
nilai ESkumulatif dan Actual Time pada tabel 4.8: 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-30): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 1 hari – 30 hari  
 = - 29 hari 
  
SV(t) = ES Kumulatif – Actual Time 
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b. Peninjauan ke-2 (hari ke-60): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 5 hari – 60 hari  
 = - 55 hari 
c. Peninjauan ke-3 (hari ke-90): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 8 hari – 90 hari  
 = - 81 hari 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-120): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 10 hari – 120 hari  
 = - 110 hari 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-150): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 13 hari – 150 hari  
 = - 137 hari 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-180): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
 = 18 hari – 180 hari  
 = - 162 hari 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SV dari setiap 
peninjauan selalu bernilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut, selalu berjalan lebih lambat daripada rencana. 
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4.2.9 Schedule Performance Index Berdasarkan Waktu (SPI(t)) 
Selain menghitung besarnya varian antara ES kumulatif dan Actual Time, 
selanjutnya dapat dihitung kinerja pekerjaan Hull Construction pada proyek 
tersebut disetiap peninjauan, yaitu SPI(t) atau Schedule Performance Index yang 
menggambarkan besarnya kinerja dari segi waktu. Untuk mencari nilai SPI(t), 
dapat menggunakan Rumus 4.11 sebagai berikut: 
........................................... (Rumus 4.11) 
dimana: 
SPI(t) : 1  = Proyek tepat waktu 
SPI(t) > 1  = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan 
SPI(t) < 1  = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan AT dan ES yang memiliki satuan waktu, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan waktu. Berikut ini adalah 
perhitungan SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai Actual Time dan ES 
kumulatif pada Tabel 4.8: 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-30): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 1 hari / 30 hari 
 = 0,0333 
b. Peninjauan ke-2 (hari ke-60): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 5 hari / 60 hari 
 = 0,0833 
  
SPI(t) = ES Kumulatif / Actual Time 
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c. Peninjauan ke-3 (hari ke-90): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 8 hari / 90 hari 
 = 0,0888 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-120): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 10 hari / 120 hari 
 = 0,0833 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-150): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 13 hari / 150 hari 
 = 0,0866 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-180): 
SPI(t)  = ES / AT 
 = 18 hari / 180 hari 
 = 0,1000 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPI(t) dari setiap 
peninjauan selalu dibawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut selama peninjauan, selalu berjalan lebih lambat 
daripada rencana. 
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4.2.10 Estimate Duration Berdasarkan Waktu (ED(t)) 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan 
kinerja dari segi waktu yang berdasarkan waktu (SPI(t)), maka dalam perhitungan 
dapat menggunakan Rumus 4.12 sebagai berikut: 
......................................................................... (Rumus 4.12) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang diren-
canakan untuk proyek. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir pada Lampiran 
A di laporan ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai pada hari ke-
196. Sedangkan SPI(t) yang digunakan dalam perhitungan adalah SPI(t) hasil dari 
peninjauan terakhir. Berdasarkan perhitungan SPI(t) pada section 4.2.9, SPI pada 
hari ke-180 (peninjauan terakhir) bernilai 0,1000. Maka bisa didapatkan: 
ED =  PD / SPI(t) 
 = 196 hari / 0,1000 
 = 1960 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada hari ke-1960. Hal 
ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut lebih 
lambat daripada yang direncanakan, pekerjaan tersebut seharusnya dapat selesai 
hari ke-196. 
  
ED(t) = PD / SPI 
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4.2.11 Estimate Time To Complete Berdasarkan Waktu (ETC(t)) 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek tersebut dapat disele-
saikan, selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Dengan menggunakan ED(t) 
yang berdasarkan waktu, maka dalam perhitungan dapat menggunakan Rumus 
4.13 sebagai berikut: 
..................................................................... (Rumus 4.13) 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir 
dilakukan, yaitu pada hari ke-180. Sedangkan ED(t) pada perhitungan dalam 
section 4.2.10 diketahui bernilai 1960 hari. Maka bisa didapatkan: 
ETC(t) = ED(t) – AT  
 = 1960 hari – 180 hari 
 = 1780 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa kontraktor membutuhkan waktu 
sebanyak 1780 hari, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut. 
  
ETC(t) = ED(t) – AT  
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4.3 Hasil Analisis Penelitian 
Berbagai prediksi yang dilakukan pada laporan ini menggunakan asumsi 
bahwa seluruh pekerjaan yang tersisa akan memakan waktu sesuai kinerja pada 
saat peninjauan di lapangan. Hal ini berarti kinerja PT. XYZ dalam mengerjakan 
seluruh pekerjaan yang tersisa, diasumsikan akan tetap sama atau konstan seperti 
saat peninjauan di lapangan, sampai berakhirnya proyek tersebut. Jika dalam 
peninjauan selanjutnya, PT. XYZ mengalami peningkatan atau penurunan kinerja 
dalam mengerjakan seluruh pekerjaan yang tersisa, maka hasil dari prediksi pada 
saat itu juga dapat berubah sesuai kinerja akhir tersebut. 
Hasil perhitungan SV dan SV(t) disetiap peninjauan pada laporan ini selalu 
bernilai negatif. Begitu pula perhitungan SPI dan SPI(t) disetiap peninjauan selalu 
bernilai lebih rendah dari 1. Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut, selalu berjalan lebih lambat daripada rencana. 
Pada laporan ini dilakukan dua kali perhitungan prediksi, yaitu prediksi 
Earned Value Analysis tradisional yang berdasarkan biaya (indikator PV dan EV) 
dan prediksi Earned Schedule berdasarkan waktu (indikator ES dan AT): 
- Hasil dari prediksi yang mengunakan indikator-indikator dengan satuan 
biaya, menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan PT. XYZ untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan Hull Construction pada proyek pem-
bangunan kapal VW adalah sebanyak 463 hari, dan waktu yang diperlukan 
PT. XYZ untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pekerjaan Hull Construction 
pada proyek pembangunan kapal VW saat itu adalah sebanyak 283 hari. 
- Sedangkan hasil dari prediksi yang mengunakan indikator-indikator dengan 
satuan waktu, menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan PT. XYZ 
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan Hull Construction pada proyek 
pembangunan kapal VW adalah sebanyak 1960 hari, dan waktu yang 
diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pekerjaan Hull 
Construction pada proyek pembangunan kapal VW saat itu adalah sebanyak 
1780 hari.  
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Halaman ini sengaja dikosongkan. 
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BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Hasil pengolahan data pengerjaan Hull Construction pada proyek 
pembangunan kapal VW dengan menggnakan metode Earned Value Analysis 
adalah sebagai berikut: 
a. Kinerja pengerjaan Hull Construction pada proyek pembangunan kapal VW  
yang dilakukan PT. XYZ dari segi waktu: 
- Hasil dari perhitungan Schedule Performance Index Berdasarkan 
Biaya (SPI) menunjukkan bahwa dari peninjauan pertama (hari ke-30) 
sampai peninjauan terakhir (hari ke-180) selalu bernilai lebih kecil 
dari 1. Hal ini berarti pelaksanaan Hull Construction pada proyek 
pembangunan kapal VW dari peninjauan pertama (hari ke-30) sampai 
peninjauan terakhir (hari ke-180) selalu lebih lambat dari yang 
direncanakan. 
- Begitu pula hasil dari perhitungan Schedule Performance Index 
Berdasarkan Waktu (SPI(t)) menunjukkan bahwa dari peninjauan 
pertama (hari ke-30) sampai peninjauan terakhir (hari ke-180) selalu 
bernilai lebih kecil dari 1. Hal ini berarti pelaksanaan Hull 
Construction pada proyek pembangunan kapal VW dari peninjauan 
pertama (hari ke-30) sampai peninjauan terakhir (hari ke-180) selalu 
lebih lambat dari yang direncanakan. 
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b. Prediksi waktu yang diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan pengerjaan 
Hull Construction pada proyek pembangunan kapal VW: 
- Hasil dari perhitungan Estimate Time to Complete Berdasarkan Biaya 
(ETC) sebesar 283 hari. Hal ini menunjukkan bahwa waktu yang 
diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pekerjaan 
Hull Construction pada proyek pembangunan kapal VW saat itu 
adalah sebanyak 283 hari. 
- Sedangkan hasil dari perhitungan Estimate Time to Complete 
Berdasarkan Waktu (ETC(t)) sebesar 1780 hari. Hal ini menunjukkan 
bahwa waktu yang diperlukan PT. XYZ untuk menyelesaikan sisa 
pekerjaan pekerjaan Hull Construction pada proyek pembangunan 
kapal VW saat itu adalah sebanyak 1780 hari. 
5.2 Saran 
Earned Value Analysis sangat berguna bagi para kontraktor karena berbagai 
prediksi yang dihasilkan dapat menjadi early warning yang dapat mendorong 
mereka untuk memperbaiki kinerja mereka, sehingga proyek dapat diselesaikan 
sesuai target yang diinginkan. 
Hingga hari terkini pada saat laporan ini dibuat, yaitu saat proyek 
pembangunan kapal VW menginjak pada hari ke-900, progres pekerjaan Hull 
Construction masih sebesar 93% (belum selesai). Hal ini menunjukkan bahwa 
prediksi waktu penyelesaian proyek yang berdasarkan waktu, lebih akurat 
daripada prediksi waktu penyelesaian proyek yang berdasarkan biaya. Karena jika 
berdasarkan prediksi waktu penyelesaian proyek yang berdasarkan biaya, maka 
proyek tersebut seharusnya sudah selesai pada hari ke-463. 
Maka dalam melakukan prediksi waktu penyelesaian untuk proyek lain 
dimasa mendatang, sebaiknya PT. XYZ menggunakan perhitungan yang 
menggunakan satuan waktu (prediksi penyelesaian proyek berdasarkan waktu). 
Karena hasilnya lebih akurat daripada prediksi perhitungan yang menggunakan 
satuan biaya (prediksi penyelesaian proyek berdasarkan biaya). 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 1 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
01.01.00 FABRICATION BLOCK 1          
01.01.01 Fabrication AP 1 P  Rp              55.500.000  4 164 167 
01.01.02 Fabrication AP 1 C  Rp              55.500.000  4 162 165 
01.01.03 Fabrication AP 1 S  Rp              55.500.000  4 166 169 
02.01.00 FABRICATION BLOCK 2          
02.01.01 Fabrication Bott. 2 Center   Rp              92.500.000  6 127 132 
02.01.02 Fabrication DH 2 P  Rp              70.300.000  5 147 151 
02.01.03 Fabrication DH 2 S  Rp              70.300.000  5 148 152 
02.01.04 Fabrication DP 2 C  Rp              74.000.000  5 154 158 
03.01.00 FABRICATION BLOCK 3          
03.01.01 Fabrication Bott. 3 Center   Rp              92.500.000  6 124 129 
03.01.02 Fabrication DH 3 P  Rp              70.300.000  5 143 147 
03.01.03 Fabrication DH 3 S  Rp              70.300.000  5 144 148 
03.01.04 Fabrication DP 3 C  Rp              46.250.000  3 161 163 
04.01.00 FABRICATION BLOCK 4          
04.01.01 Fabrication DB 4 P  Rp              70.300.000  5 51 55 
04.01.02 Fabrication DB 4 C1  Rp              92.500.000  6 38 43 
04.01.03 Fabrication DB 4 C2  Rp              51.800.000  4 53 56 
04.01.04 Fabrication DB 4 S  Rp              70.300.000  5 53 57 
04.01.05 Fabrication BH 4 P  Rp              37.000.000  3 123 125 
04.01.06 Fabrication BH 4 C  Rp              55.500.000  4 110 113 
04.01.07 Fabrication BH 4 S  Rp              37.000.000  3 124 126 
04.01.08 Fabrication LB 4 C  Rp              40.700.000  3 131 133 
04.01.09 Fabrication TB 4   Rp              37.000.000  5 85 89 
04.01.10 Fabrication DH 4 P  Rp              70.300.000  5 86 90 
04.01.11 Fabrication DH 4 S  Rp              70.300.000  3 138 140 
04.01.12 Fabrication TD 4 P  Rp              62.900.000  4 144 147 
04.01.13 Fabrication TD 4 S  Rp              62.900.000  4 145 148 
05.01.00 FABRICATION BLOCK 5          
05.01.01 Fabrication DB 5 P  Rp              70.300.000  5 39 43 
05.01.02 Fabrication DB 5 C1  Rp              92.500.000  6 28 33 
05.01.03 Fabrication DB 5 C2  Rp              51.800.000  4 42 45 
05.01.04 Fabrication DB 5 S  Rp              70.300.000  5 41 45 
05.01.05 Fabrication BH 5 P  Rp              37.000.000  3 110 112 
05.01.06 Fabrication BH 5 C  Rp              55.500.000  4 99 102 
05.01.07 Fabrication BH 5 S  Rp              37.000.000  3 111 113 
05.01.08 Fabrication LB 5 C  Rp              40.700.000  3 118 120 
05.01.09 Fabrication DH 5 P  Rp              70.300.000  4 68 71 
05.01.10 Fabrication DH 5 S  Rp              70.300.000  5 69 73 
05.01.11 Fabrication TD 5 P  Rp              62.900.000  4 133 136 
05.01.12 Fabrication TD 5 S  Rp              62.900.000  4 134 137 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 2 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
06.01.00 FABRICATION BLOCK 6          
06.01.01 Fabrication DB 6 P  Rp              70.300.000  5 29 33 
06.01.02 Fabrication DB 6 C1  Rp              92.500.000  6 17 22 
06.01.03 Fabrication DB 6 C2  Rp              51.800.000  4 31 34 
06.01.04 Fabrication DB 6 S  Rp              70.300.000  5 30 34 
06.01.05 Fabrication BH 6 P  Rp              37.000.000  3 98 100 
06.01.06 Fabrication BH 6 C  Rp              55.500.000  4 86 89 
06.01.07 Fabrication BH 6 S  Rp              37.000.000  3 99 101 
06.01.08 Fabrication LB 6 C  Rp              40.700.000  3 108 110 
06.01.09 Fabrication DH 6 P  Rp              70.300.000  5 108 112 
06.01.10 Fabrication DH 6 S  Rp              70.300.000  5 63 67 
06.01.11 Fabrication TD 6 P  Rp              62.900.000  4 127 130 
06.01.12 Fabrication TD 6 S  Rp              62.900.000  4 128 131 
07.01.00 FABRICATION BLOCK 7          
07.01.01 Fabrication DB 7 P  Rp              70.300.000  5 18 22 
07.01.02 Fabrication DB 7 C1  Rp              92.500.000  6 5 10 
07.01.03 Fabrication DB 7 C2  Rp              51.800.000  4 20 23 
07.01.04 Fabrication DB 7 S  Rp              70.300.000  5 19 23 
07.01.05 Fabrication BH 7 P  Rp              37.000.000  3 85 87 
07.01.06 Fabrication BH 7 C  Rp              55.500.000  4 75 78 
07.01.07 Fabrication BH 7 S  Rp              37.000.000  3 86 88 
07.01.08 Fabrication LB 7 C  Rp              40.700.000  3 94 96 
07.01.09 Fabrication DH 7 P  Rp              70.300.000  5 58 62 
07.01.10 Fabrication DH 7 S  Rp              70.300.000  5 59 63 
07.01.11 Fabrication TD 7 P  Rp              62.900.000  4 119 122 
07.01.12 Fabrication TD 7 S  Rp              62.900.000  4 120 123 
08.01.00 FABRICATION BLOCK 8          
08.01.01 Fabrication DB 8 P  Rp              70.300.000  5 10 14 
08.01.02 Fabrication DB 8 C1  Rp              92.500.000  6 1 6 
08.01.03 Fabrication DB 8 C2  Rp              51.800.000  4 13 16 
08.01.04 Fabrication DB 8 S  Rp              70.300.000  5 11 15 
08.01.05 Fabrication BH 8 C After  Rp              27.750.000  2 74 75 
08.01.06 Fabrication BH 8 C Fore  Rp              27.750.000  2 74 75 
08.01.07 Fabrication TB 8  Rp              37.000.000  3 60 62 
08.01.08 Fabrication BH 8 P After  Rp              18.500.000  1 80 80 
08.01.09 Fabrication BH 8 P Fore  Rp              18.500.000  1 80 80 
08.01.10 Fabrication BH 8 S After  Rp              18.500.000  1 81 81 
08.01.11 Fabrication BH 8 S Fore  Rp              18.500.000  1 81 81 
08.01.12 Fabrication LB 8 Aft  Rp              20.350.000  1 96 96 
08.01.13 Fabrication LB 8 Fore  Rp              20.350.000  1 96 96 
08.01.14 Fabrication DH 8 P  Rp              70.300.000  5 55 59 
08.01.15 Fabrication DH 8 S  Rp              70.300.000  5 56 60 
08.01.16 Fabrication TD 8 P  Rp              62.900.000  4 114 117 
08.01.17 Fabrication TD 8 S  Rp              62.900.000  4 115 118 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 3 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
09.01.00 FABRICATION BLOCK 9          
09.01.01 Fabrication DB 9 P  Rp              70.300.000  5 21 25 
09.01.02 Fabrication DB 9 C1  Rp              92.500.000  6 7 12 
09.01.03 Fabrication DB 9 C2  Rp              51.800.000  4 23 26 
09.01.04 Fabrication DB 9 S  Rp              70.300.000  5 22 26 
09.01.05 Fabrication BH 9 P  Rp              37.000.000  3 86 88 
09.01.06 Fabrication BH 9 C  Rp              55.500.000  4 75 78 
09.01.07 Fabrication BH 9 S  Rp              37.000.000  3 87 89 
09.01.08 Fabrication LB 9 C  Rp              40.700.000  3 94 96 
09.01.09 Fabrication DH 9 P  Rp              70.300.000  5 59 63 
09.01.10 Fabrication DH 9 S  Rp              70.300.000  5 60 64 
09.01.11 Fabrication TD 9 P  Rp              62.900.000  4 124 127 
09.01.12 Fabrication TD 9 S  Rp              62.900.000  4 125 128 
10.01.00 FABRICATION BLOCK 10          
10.01.01 Fabrication DB 10 P  Rp              70.300.000  5 32 36 
10.01.02 Fabrication DB 10 C1  Rp              92.500.000  6 17 22 
10.01.03 Fabrication DB 10 C2  Rp              51.800.000  4 32 35 
10.01.04 Fabrication DB 10 S  Rp              70.300.000  5 33 37 
10.01.05 Fabrication BH 10 P  Rp              37.000.000  3 102 104 
10.01.06 Fabrication BH 10 C  Rp              55.500.000  4 86 89 
10.01.07 Fabrication BH 10 S  Rp              37.000.000  3 103 105 
10.01.08 Fabrication LB 10 C  Rp              40.700.000  3 108 110 
10.01.09 Fabrication DH 10 P  Rp              70.300.000  5 63 67 
10.01.10 Fabrication DH 10 S  Rp              70.300.000  5 64 68 
10.01.11 Fabrication TD 10 P  Rp              62.900.000  4 130 133 
10.01.12 Fabrication TD 10 S  Rp              62.900.000  4 131 134 
11.01.00 FABRICATION BLOCK 11          
11.01.01 Fabrication DB 11 P  Rp              70.300.000  5 42 46 
11.01.02 Fabrication DB 11 C1  Rp              92.500.000  6 29 34 
11.01.03 Fabrication DB 11 C2  Rp              51.800.000  4 43 46 
11.01.04 Fabrication DB 11 S  Rp              70.300.000  5 44 48 
11.01.05 Fabrication BH 11 P  Rp              37.000.000  3 113 115 
11.01.06 Fabrication BH 11 C  Rp              55.500.000  4 100 103 
11.01.07 Fabrication BH 11 S  Rp              37.000.000  3 114 116 
11.01.08 Fabrication LB 11 C  Rp              40.700.000  3 118 120 
11.01.09 Fabrication DH 11 P  Rp              70.300.000  5 72 76 
11.01.10 Fabrication DH 11 S  Rp              70.300.000  5 73 77 
11.01.11 Fabrication TD 11 P  Rp              62.900.000  4 136 139 
11.01.12 Fabrication TD 11 S  Rp              62.900.000  4 137 140 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 4 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
12.01.00 FABRICATION BLOCK 12          
12.01.01 Fabrication DB 12 P  Rp              70.300.000  5 53 57 
12.01.02 Fabrication DB 12 C1  Rp              92.500.000  6 39 44 
12.01.03 Fabrication DB 12 C2  Rp              51.800.000  4 54 57 
12.01.04 Fabrication DB 12 S  Rp              70.300.000  5 55 59 
12.01.05 Fabrication BH 12 P  Rp              37.000.000  3 127 129 
12.01.06 Fabrication BH 12 C  Rp              55.500.000  4 110 113 
12.01.07 Fabrication BH 12 S  Rp              37.000.000  3 128 130 
12.01.08 Fabrication LB 12 C  Rp              40.700.000  3 135 137 
12.01.09 Fabrication TB 12   Rp              37.000.000  3 142 144 
12.01.10 Fabrication DH 12 P  Rp              70.300.000  5 90 94 
12.01.11 Fabrication DH 12 S  Rp              70.300.000  5 91 95 
12.01.12 Fabrication TD 12 P  Rp              62.900.000  4 147 150 
12.01.13 Fabrication TD 12 S  Rp              62.900.000  4 148 151 
13.01.00 FABRICATION BLOCK 13          
13.01.01 Fabrication Panting Deck 13 P  Rp              74.000.000  5 133 137 
13.01.02 Fabrication Panting Deck 13 S  Rp              74.000.000  5 136 140 
13.01.03 Fabrication DP 13 P  Rp              55.500.000  4 156 159 
13.01.04 Fabrication DP 13 C  Rp              55.500.000  4 153 156 
13.01.05 Fabrication DP 13 S  Rp              55.500.000  4 158 161 
14.01.00 FABRICATION BLOCK 14          
14.01.01 Fabrication FC 14 P  Rp              55.500.000  4 161 164 
14.01.02 Fabrication FC 14 S  Rp              55.500.000  4 164 167 
15.01.00 FABRICATION BLOCK 15          
15.01.01 Fabrication PD 15 P  Rp              37.000.000  3 180 182 
15.01.02 Fabrication PD 15 C  Rp              37.000.000  3 176 178 
15.01.03 Fabrication PD 15 S  Rp              37.000.000  3 181 183 
16.01.00 FABRICATION BLOCK 16          
16.01.01 Fabrication PD 16 P  Rp              55.500.000  4 177 180 
16.01.02 Fabrication PD 16 C  Rp              55.500.000  4 166 169 
16.01.03 Fabrication PD 16 S  Rp              55.500.000  4 178 181 
17.01.00 FABRICATION BLOCK 17          
17.01.01 Fabrication PD 17 P  Rp              55.500.000  4 168 171 
17.01.02 Fabrication PD 17 C  Rp              55.500.000  4 163 166 
17.01.03 Fabrication PD 17 S  Rp              55.500.000  4 169 172 
18.01.00 FABRICATION BLOCK 18          
18.01.01 Fabrication 2nd D 18 P  Rp              55.500.000  4 180 183 
18.01.02 Fabrication 2nd D 18 S  Rp              55.500.000  4 182 185 
19.01.00 FABRICATION BLOCK 19          
19.01.01 Fabrication 2nd D 19 P  Rp              46.250.000  3 181 183 
19.01.02 Fabrication 2nd D 19 S  Rp              46.250.000  3 183 185 
20.01.00 FABRICATION BLOCK 20          
20.01.01 Fabrication WH 20  Rp              74.000.000  5 180 184 
21.01.00 FABRICATION BLOCK 21          
21.01.01 Fabrication FN 21  Rp              29.600.000  2 195 196 
22.01.00 FABRICATION BLOCK 22          
22.01.01 Fabrication Deck Machinery  Rp              74.000.000  5 156 160 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 5 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
01.02.00 ASSEMBLY BLOCK 1          
01.02.01 Assembly AP 1 P  Rp              56.250.000  15 15 29 
01.02.02 Assembly AP 1 C  Rp              56.250.000  15 15 29 
01.02.03 Assembly AP 1 S  Rp              56.250.000  15 15 29 
02.02.00 ASSEMBLY BLOCK 2          
02.02.01 Assembly Bott. 2 Center   Rp              93.750.000  20 20 39 
02.02.02 Assembly DH 2 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
02.02.03 Assembly DH 2 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
02.02.04 Assembly DP 2 C  Rp              75.000.000  15 15 29 
03.02.00 ASSEMBLY BLOCK 3          
03.02.01 Assembly Bott. 3 Center   Rp              93.750.000  20 20 39 
03.02.02 Assembly DH 3 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
03.02.03 Assembly DH 3 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
03.02.04 Assembly DP 3 C  Rp              46.875.000  10 10 19 
04.02.00 ASSEMBLY BLOCK 4          
04.02.01 Assembly DB 4 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
04.02.02 Assembly DB 4 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
04.02.03 Assembly DB 4 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
04.02.04 Assembly DB 4 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
04.02.05 Assembly BH 4 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
04.02.06 Assembly BH 4 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
04.02.07 Assembly BH 4 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
04.02.08 Assembly LB 4 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
04.02.09 Assembly TB 4   Rp              37.500.000  8 8 15 
04.02.10 Assembly DH 4 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
04.02.11 Assembly DH 4 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
04.02.12 Assembly TD 4 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
04.02.13 Assembly TD 4 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
05.02.00 ASSEMBLY BLOCK 5          
05.02.01 Assembly DB 5 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
05.02.02 Assembly DB 5 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
05.02.03 Assembly DB 5 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
05.02.04 Assembly DB 5 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
05.02.05 Assembly BH 5 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
05.02.06 Assembly BH 5 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
05.02.07 Assembly BH 5 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
05.02.08 Assembly LB 5 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
05.02.09 Assembly DH 5 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
05.02.10 Assembly DH 5 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
05.02.11 Assembly TD 5 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
05.02.12 Assembly TD 5 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 6 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
06.02.00 ASSEMBLY BLOCK 6          
06.02.01 Assembly DB 6 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
06.02.02 Assembly DB 6 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
06.02.03 Assembly DB 6 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
06.02.04 Assembly DB 6 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
06.02.05 Assembly BH 6 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
06.02.06 Assembly BH 6 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
06.02.07 Assembly BH 6 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
06.02.08 Assembly LB 6 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
06.02.09 Assembly DH 6 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
06.02.10 Assembly DH 6 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
06.02.11 Assembly TD 6 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
06.02.12 Assembly TD 6 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
07.02.00 ASSEMBLY BLOCK 7          
07.02.01 Assembly DB 7 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
07.02.02 Assembly DB 7 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
07.02.03 Assembly DB 7 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
07.02.04 Assembly DB 7 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
07.02.05 Assembly BH 7 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
07.02.06 Assembly BH 7 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
07.02.07 Assembly BH 7 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
07.02.08 Assembly LB 7 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
07.02.09 Assembly DH 7 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
07.02.10 Assembly DH 7 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
07.02.11 Assembly TD 7 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
07.02.12 Assembly TD 7 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
08.02.00 ASSEMBLY BLOCK 8          
08.02.01 Assembly DB 8 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
08.02.02 Assembly DB 8 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
08.02.03 Assembly DB 8 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
08.02.04 Assembly DB 8 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
08.02.05 Assembly BH 8 C After  Rp              28.125.000  7 7 13 
08.02.06 Assembly BH 8 C Fore  Rp              28.125.000  7 7 13 
08.02.07 Assembly TB 8  Rp              37.500.000  8 8 15 
08.02.08 Assembly BH 8 P After  Rp              18.750.000  5 5 9 
08.02.09 Assembly BH 8 P Fore  Rp              18.750.000  5 5 9 
08.02.10 Assembly BH 8 S After  Rp              18.750.000  5 5 9 
08.02.11 Assembly BH 8 S Fore  Rp              18.750.000  5 5 9 
08.02.12 Assembly LB 8 Aft  Rp              20.625.000  5 5 9 
08.02.13 Assembly LB 8 Fore  Rp              20.625.000  5 5 9 
08.02.14 Assembly DH 8 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
08.02.15 Assembly DH 8 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
08.02.16 Assembly TD 8 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
08.02.17 Assembly TD 8 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 7 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
09.02.00 ASSEMBLY BLOCK 9          
09.02.01 Assembly DB 9 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
09.02.02 Assembly DB 9 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
09.02.03 Assembly DB 9 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
09.02.04 Assembly DB 9 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
09.02.05 Assembly BH 9 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
09.02.06 Assembly BH 9 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
09.02.07 Assembly BH 9 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
09.02.08 Assembly LB 9 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
09.02.09 Assembly DH 9 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
09.02.10 Assembly DH 9 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
09.02.11 Assembly TD 9 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
09.02.12 Assembly TD 9 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
10.02.00 ASSEMBLY BLOCK 10          
10.02.01 Assembly DB 10 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
10.02.02 Assembly DB 10 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
10.02.03 Assembly DB 10 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
10.02.04 Assembly DB 10 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
10.02.05 Assembly BH 10 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
10.02.06 Assembly BH 10 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
10.02.07 Assembly BH 10 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
10.02.08 Assembly LB 10 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
10.02.09 Assembly DH 10 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
10.02.10 Assembly DH 10 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
10.02.11 Assembly TD 10 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
10.02.12 Assembly TD 10 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
11.02.00 ASSEMBLY BLOCK 11          
11.02.01 Assembly DB 11 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
11.02.02 Assembly DB 11 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
11.02.03 Assembly DB 11 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
11.02.04 Assembly DB 11 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
11.02.05 Assembly BH 11 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
11.02.06 Assembly BH 11 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
11.02.07 Assembly BH 11 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
11.02.08 Assembly LB 11 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
11.02.09 Assembly DH 11 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
11.02.10 Assembly DH 11 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
11.02.11 Assembly TD 11 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
11.02.12 Assembly TD 11 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 8 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
12.02.00 ASSEMBLY BLOCK 12          
12.02.01 Assembly DB 12 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
12.02.02 Assembly DB 12 C1  Rp              93.750.000  15 15 29 
12.02.03 Assembly DB 12 C2  Rp              52.500.000  13 13 25 
12.02.04 Assembly DB 12 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
12.02.05 Assembly BH 12 P  Rp              37.500.000  9 9 17 
12.02.06 Assembly BH 12 C  Rp              56.250.000  14 14 27 
12.02.07 Assembly BH 12 S  Rp              37.500.000  9 9 17 
12.02.08 Assembly LB 12 C  Rp              41.250.000  9 9 17 
12.02.09 Assembly TB 12   Rp              37.500.000  8 8 15 
12.02.10 Assembly DH 12 P  Rp              71.250.000  15 15 29 
12.02.11 Assembly DH 12 S  Rp              71.250.000  15 15 29 
12.02.12 Assembly TD 12 P  Rp              63.750.000  14 14 27 
12.02.13 Assembly TD 12 S  Rp              63.750.000  14 14 27 
13.02.00 ASSEMBLY BLOCK 13          
13.02.01 Assembly Panting Deck 13 P  Rp              75.000.000  15 15 29 
13.02.02 Assembly Panting Deck 13 S  Rp              75.000.000  15 15 29 
13.02.03 Assembly DP 13 P  Rp              56.250.000  13 13 25 
13.02.04 Assembly DP 13 C  Rp              56.250.000  13 13 25 
13.02.05 Assembly DP 13 S  Rp              56.250.000  13 13 25 
14.02.00 ASSEMBLY BLOCK 14          
14.02.01 Assembly FC 14 P  Rp              56.250.000  13 13 25 
14.02.02 Assembly FC 14 S  Rp              56.250.000  13 13 25 
15.02.00 ASSEMBLY BLOCK 15          
15.02.01 Assembly PD 15 P  Rp              37.500.000  8 8 15 
15.02.02 Assembly PD 15 C  Rp              37.500.000  8 8 15 
15.02.03 Assembly PD 15 S  Rp              37.500.000  8 8 15 
16.02.00 ASSEMBLY BLOCK 16          
16.02.01 Assembly PD 16 P  Rp              56.250.000  13 13 25 
16.02.02 Assembly PD 16 C  Rp              56.250.000  13 13 25 
16.02.03 Assembly PD 16 S  Rp              56.250.000  13 13 25 
17.02.00 ASSEMBLY BLOCK 17          
17.02.01 Assembly PD 17 P  Rp              56.250.000  13 13 25 
17.02.02 Assembly PD 17 C  Rp              56.250.000  13 13 25 
17.02.03 Assembly PD 17 S  Rp              56.250.000  13 13 25 
18.02.00 ASSEMBLY BLOCK 18          
18.02.01 Assembly 2nd D 18 P  Rp              56.250.000  13 13 25 
18.02.02 Assembly 2nd D 18 S  Rp              56.250.000  13 13 25 
19.02.00 ASSEMBLY BLOCK 19          
19.02.01 Assembly 2nd D 19 P  Rp              46.875.000  10 10 19 
19.02.02 Assembly 2nd D 19 S  Rp              46.875.000  10 10 19 
20.02.00 ASSEMBLY BLOCK 20          
20.02.01 Assembly WH 20  Rp              75.000.000  17 17 33 
21.02.00 ASSEMBLY BLOCK 21          
21.02.01 Assembly FN 21  Rp              30.000.000  7 7 13 
22.02.00 ASSEMBLY BLOCK 22          
22.02.01 Assembly Deck Machinery  Rp              75.000.000  17 17 33 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 9 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
01.03.00 ERECTION BLOCK 1          
01.03.01 Erection AP 1 P  Rp              55.500.000  12 12 23 
01.03.02 Erection AP 1 C  Rp              55.500.000  12 12 23 
01.03.03 Erection AP 1 S  Rp              55.500.000  12 12 23 
02.03.00 ERECTION BLOCK 2          
02.03.01 Erection Bott. 2 Center   Rp              92.500.000  22 22 43 
02.03.02 Erection DH 2 P  Rp              70.300.000  16 16 31 
02.03.03 Erection DH 2 S  Rp              70.300.000  16 16 31 
02.03.04 Erection DP 2 C  Rp              74.000.000  13 13 25 
03.03.00 ERECTION BLOCK 3          
03.03.01 Erection Bott. 3 Center   Rp              92.500.000  22 22 43 
03.03.02 Erection DH 3 P  Rp              70.300.000  16 16 31 
03.03.03 Erection DH 3 S  Rp              70.300.000  16 16 31 
03.03.04 Erection DP 3 C  Rp              46.250.000  8 8 15 
04.03.00 ERECTION BLOCK 4          
04.03.01 Erection DB 4 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
04.03.02 Erection DB 4 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
04.03.03 Erection DB 4 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
04.03.04 Erection DB 4 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
04.03.05 Erection BH 4 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
04.03.06 Erection BH 4 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
04.03.07 Erection BH 4 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
04.03.08 Erection LB 4 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
04.03.09 Erection TB 4   Rp              37.000.000  7 7 13 
04.03.10 Erection DH 4 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
04.03.11 Erection DH 4 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
04.03.12 Erection TD 4 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
04.03.13 Erection TD 4 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
05.03.00 ERECTION BLOCK 5          
05.03.01 Erection DB 5 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
05.03.02 Erection DB 5 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
05.03.03 Erection DB 5 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
05.03.04 Erection DB 5 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
05.03.05 Erection BH 5 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
05.03.06 Erection BH 5 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
05.03.07 Erection BH 5 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
05.03.08 Erection LB 5 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
05.03.09 Erection DH 5 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
05.03.10 Erection DH 5 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
05.03.11 Erection TD 5 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
05.03.12 Erection TD 5 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 10 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
06.03.00 ERECTION BLOCK 6          
06.03.01 Erection DB 6 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
06.03.02 Erection DB 6 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
06.03.03 Erection DB 6 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
06.03.04 Erection DB 6 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
06.03.05 Erection BH 6 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
06.03.06 Erection BH 6 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
06.03.07 Erection BH 6 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
06.03.08 Erection LB 6 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
06.03.09 Erection DH 6 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
06.03.10 Erection DH 6 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
06.03.11 Erection TD 6 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
06.03.12 Erection TD 6 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
07.03.00 ERECTION BLOCK 7          
07.03.01 Erection DB 7 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
07.03.02 Erection DB 7 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
07.03.03 Erection DB 7 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
07.03.04 Erection DB 7 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
07.03.05 Erection BH 7 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
07.03.06 Erection BH 7 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
07.03.07 Erection BH 7 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
07.03.08 Erection LB 7 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
07.03.09 Erection DH 7 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
07.03.10 Erection DH 7 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
07.03.11 Erection TD 7 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
07.03.12 Erection TD 7 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
08.03.00 ERECTION BLOCK 8          
08.03.01 Erection DB 8 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
08.03.02 Erection DB 8 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
08.03.03 Erection DB 8 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
08.03.04 Erection DB 8 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
08.03.05 Erection BH 8 C After  Rp              27.750.000  6 6 11 
08.03.06 Erection BH 8 C Fore  Rp              27.750.000  6 6 11 
08.03.07 Erection TB 8  Rp              37.000.000  7 7 13 
08.03.08 Erection BH 8 P After  Rp              18.500.000  4 4 7 
08.03.09 Erection BH 8 P Fore  Rp              18.500.000  4 4 7 
08.03.10 Erection BH 8 S After  Rp              18.500.000  4 4 7 
08.03.11 Erection BH 8 S Fore  Rp              18.500.000  4 4 7 
08.03.12 Erection LB 8 Aft  Rp              20.350.000  4 4 7 
08.03.13 Erection LB 8 Fore  Rp              20.350.000  4 4 7 
08.03.14 Erection DH 8 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
08.03.15 Erection DH 8 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
08.03.16 Erection TD 8 P  Rp              62.900.000  1 1 1 
08.03.17 Erection TD 8 S  Rp              62.900.000  1 1 1 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 11 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
09.03.00 ERECTION BLOCK 9          
09.03.01 Erection DB 9 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
09.03.02 Erection DB 9 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
09.03.03 Erection DB 9 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
09.03.04 Erection DB 9 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
09.03.05 Erection BH 9 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
09.03.06 Erection BH 9 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
09.03.07 Erection BH 9 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
09.03.08 Erection LB 9 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
09.03.09 Erection DH 9 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
09.03.10 Erection DH 9 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
09.03.11 Erection TD 9 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
09.03.12 Erection TD 9 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
10.03.00 ERECTION BLOCK 10          
10.03.01 Erection DB 10 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
10.03.02 Erection DB 10 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
10.03.03 Erection DB 10 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
10.03.04 Erection DB 10 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
10.03.05 Erection BH 10 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
10.03.06 Erection BH 10 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
10.03.07 Erection BH 10 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
10.03.08 Erection LB 10 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
10.03.09 Erection DH 10 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
10.03.10 Erection DH 10 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
10.03.11 Erection TD 10 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
10.03.12 Erection TD 10 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
11.03.00 ERECTION BLOCK 11          
11.03.01 Erection DB 11 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
11.03.02 Erection DB 11 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
11.03.03 Erection DB 11 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
11.03.04 Erection DB 11 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
11.03.05 Erection BH 11 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
11.03.06 Erection BH 11 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
11.03.07 Erection BH 11 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
11.03.08 Erection LB 11 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
11.03.09 Erection DH 11 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
11.03.10 Erection DH 11 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
11.03.11 Erection TD 11 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
11.03.12 Erection TD 11 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
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RAB Kontrak dan Time Schedule Bagian 12 
WBS Nama Pekerjaan 
 Anggaran Biaya 
(Rp) 
Durasi 
(Hari) 
Start 
Hari ke 
Finish 
Hari ke 
12.03.00 ERECTION BLOCK 12          
12.03.01 Erection DB 12 P  Rp              70.300.000  14 14 27 
12.03.02 Erection DB 12 C1  Rp              92.500.000  18 18 35 
12.03.03 Erection DB 12 C2  Rp              51.800.000  10 10 19 
12.03.04 Erection DB 12 S  Rp              70.300.000  14 14 27 
12.03.05 Erection BH 12 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
12.03.06 Erection BH 12 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
12.03.07 Erection BH 12 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
12.03.08 Erection LB 12 C  Rp              40.700.000  7 7 13 
12.03.09 Erection TB 12   Rp              37.000.000  7 7 13 
12.03.10 Erection DH 12 P  Rp              70.300.000  13 13 25 
12.03.11 Erection DH 12 S  Rp              70.300.000  13 13 25 
12.03.12 Erection TD 12 P  Rp              62.900.000  11 11 21 
12.03.13 Erection TD 12 S  Rp              62.900.000  11 11 21 
13.03.00 ERECTION BLOCK 13          
13.03.01 Erection Panting Deck 13 P  Rp              74.000.000  16 16 31 
13.03.02 Erection Panting Deck 13 S  Rp              74.000.000  16 16 31 
13.03.03 Erection DP 13 P  Rp              55.500.000  11 11 21 
13.03.04 Erection DP 13 C  Rp              55.500.000  11 11 21 
13.03.05 Erection DP 13 S  Rp              55.500.000  11 11 21 
14.03.00 ERECTION BLOCK 14          
14.03.01 Erection FC 14 P  Rp              55.500.000  11 11 21 
14.03.02 Erection FC 14 S  Rp              55.500.000  11 11 21 
15.03.00 ERECTION BLOCK 15          
15.03.01 Erection PD 15 P  Rp              37.000.000  7 7 13 
15.03.02 Erection PD 15 C  Rp              37.000.000  7 7 13 
15.03.03 Erection PD 15 S  Rp              37.000.000  7 7 13 
16.03.00 ERECTION BLOCK 16          
16.03.01 Erection PD 16 P  Rp              55.500.000  10 10 19 
16.03.02 Erection PD 16 C  Rp              55.500.000  10 10 19 
16.03.03 Erection PD 16 S  Rp              55.500.000  10 10 19 
17.03.00 ERECTION BLOCK 17          
17.03.01 Erection PD 17 P  Rp              55.500.000  10 10 19 
17.03.02 Erection PD 17 C  Rp              55.500.000  10 10 19 
17.03.03 Erection PD 17 S  Rp              55.500.000  10 10 19 
18.03.00 ERECTION BLOCK 18          
18.03.01 Erection 2nd D 18 P  Rp              55.500.000  10 10 19 
18.03.02 Erection 2nd D 18 S  Rp              55.500.000  10 10 19 
19.03.00 ERECTION BLOCK 19          
19.03.01 Erection 2nd D 19 P  Rp              46.250.000  8 8 15 
19.03.02 Erection 2nd D 19 S  Rp              46.250.000  8 8 15 
20.03.00 ERECTION BLOCK 20          
20.03.01 Erection WH 20  Rp              74.000.000  13 13 25 
21.03.00 ERECTION BLOCK 21          
21.03.01 Erection FN 21  Rp              29.600.000  5 5 9 
22.03.00 ERECTION BLOCK 22          
22.03.01 Erection Deck Machinery  Rp              74.000.000  13 13 25 
  Rp      25.940.475.000    
  
  
77 
Tabel PV per Durasi Bagian 1 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
 
FABRICATION BLOCK 1 
 
  
 
01.01.01 Fabrication AP 1 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
01.01.02 Fabrication AP 1 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
01.01.03 Fabrication AP 1 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
 
FABRICATION BLOCK 2 
 
  
 
02.01.01 Fabrication Bott. 2 Center   Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
02.01.02 Fabrication DH 2 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
02.01.03 Fabrication DH 2 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
02.01.04 Fabrication DP 2 C  Rp        74.000.000  5  Rp        14.800.000  
 
FABRICATION BLOCK 3 
 
  
 
03.01.01 Fabrication Bott. 3 Center   Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
03.01.02 Fabrication DH 3 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
03.01.03 Fabrication DH 3 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
03.01.04 Fabrication DP 3 C  Rp        46.250.000  3  Rp        15.416.667  
 
FABRICATION BLOCK 4 
 
  
 
04.01.01 Fabrication DB 4 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
04.01.02 Fabrication DB 4 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
04.01.03 Fabrication DB 4 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
04.01.04 Fabrication DB 4 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
04.01.05 Fabrication BH 4 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
04.01.06 Fabrication BH 4 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
04.01.07 Fabrication BH 4 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
04.01.08 Fabrication LB 4 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
04.01.09 Fabrication TB 4   Rp        37.000.000  5  Rp          7.400.000  
04.01.10 Fabrication DH 4 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
04.01.11 Fabrication DH 4 S  Rp        70.300.000  3  Rp        23.433.333  
04.01.12 Fabrication TD 4 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
04.01.13 Fabrication TD 4 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
 
FABRICATION BLOCK 5 
 
  
 
05.01.01 Fabrication DB 5 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
05.01.02 Fabrication DB 5 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
05.01.03 Fabrication DB 5 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
05.01.04 Fabrication DB 5 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
05.01.05 Fabrication BH 5 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
05.01.06 Fabrication BH 5 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
05.01.07 Fabrication BH 5 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
05.01.08 Fabrication LB 5 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
05.01.09 Fabrication DH 5 P  Rp        70.300.000  4  Rp        17.575.000  
05.01.10 Fabrication DH 5 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
05.01.11 Fabrication TD 5 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
05.01.12 Fabrication TD 5 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
 
  
  
78 
Tabel PV per Durasi Bagian 2 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  FABRICATION BLOCK 6 
 
  
 
06.01.01 Fabrication DB 6 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
06.01.02 Fabrication DB 6 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
06.01.03 Fabrication DB 6 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
06.01.04 Fabrication DB 6 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
06.01.05 Fabrication BH 6 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
06.01.06 Fabrication BH 6 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
06.01.07 Fabrication BH 6 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
06.01.08 Fabrication LB 6 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
06.01.09 Fabrication DH 6 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
06.01.10 Fabrication DH 6 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
06.01.11 Fabrication TD 6 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
06.01.12 Fabrication TD 6 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
  FABRICATION BLOCK 7 
 
  
 
07.01.01 Fabrication DB 7 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
07.01.02 Fabrication DB 7 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
07.01.03 Fabrication DB 7 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
07.01.04 Fabrication DB 7 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
07.01.05 Fabrication BH 7 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
07.01.06 Fabrication BH 7 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
07.01.07 Fabrication BH 7 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
07.01.08 Fabrication LB 7 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
07.01.09 Fabrication DH 7 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
07.01.10 Fabrication DH 7 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
07.01.11 Fabrication TD 7 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
07.01.12 Fabrication TD 7 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
  FABRICATION BLOCK 8 
 
  
 
08.01.01 Fabrication DB 8 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
08.01.02 Fabrication DB 8 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
08.01.03 Fabrication DB 8 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
08.01.04 Fabrication DB 8 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
08.01.05 Fabrication BH 8 C After  Rp        27.750.000  2  Rp        13.875.000  
08.01.06 Fabrication BH 8 C Fore  Rp        27.750.000  2  Rp        13.875.000  
08.01.07 Fabrication TB 8  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
08.01.08 Fabrication BH 8 P After  Rp        18.500.000  1  Rp        18.500.000  
08.01.09 Fabrication BH 8 P Fore  Rp        18.500.000  1  Rp        18.500.000  
08.01.10 Fabrication BH 8 S After  Rp        18.500.000  1  Rp        18.500.000  
08.01.11 Fabrication BH 8 S Fore  Rp        18.500.000  1  Rp        18.500.000  
08.01.12 Fabrication LB 8 Aft  Rp        20.350.000  1  Rp        20.350.000  
08.01.13 Fabrication LB 8 Fore  Rp        20.350.000  1  Rp        20.350.000  
08.01.14 Fabrication DH 8 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
08.01.15 Fabrication DH 8 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
08.01.16 Fabrication TD 8 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
08.01.17 Fabrication TD 8 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
 
  
79 
Tabel PV per Durasi Bagian 3 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  FABRICATION BLOCK 9 
 
  
 
09.01.01 Fabrication DB 9 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
09.01.02 Fabrication DB 9 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
09.01.03 Fabrication DB 9 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
09.01.04 Fabrication DB 9 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
09.01.05 Fabrication BH 9 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
09.01.06 Fabrication BH 9 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
09.01.07 Fabrication BH 9 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
09.01.08 Fabrication LB 9 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
09.01.09 Fabrication DH 9 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
09.01.10 Fabrication DH 9 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
09.01.11 Fabrication TD 9 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
09.01.12 Fabrication TD 9 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
  FABRICATION BLOCK 10 
 
  
 
10.01.01 Fabrication DB 10 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
10.01.02 Fabrication DB 10 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
10.01.03 Fabrication DB 10 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
10.01.04 Fabrication DB 10 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
10.01.05 Fabrication BH 10 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
10.01.06 Fabrication BH 10 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
10.01.07 Fabrication BH 10 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
10.01.08 Fabrication LB 10 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
10.01.09 Fabrication DH 10 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
10.01.10 Fabrication DH 10 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
10.01.11 Fabrication TD 10 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
10.01.12 Fabrication TD 10 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
  FABRICATION BLOCK 11 
 
  
 
11.01.01 Fabrication DB 11 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
11.01.02 Fabrication DB 11 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
11.01.03 Fabrication DB 11 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
11.01.04 Fabrication DB 11 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
11.01.05 Fabrication BH 11 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
11.01.06 Fabrication BH 11 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
11.01.07 Fabrication BH 11 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
11.01.08 Fabrication LB 11 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
11.01.09 Fabrication DH 11 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
11.01.10 Fabrication DH 11 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
11.01.11 Fabrication TD 11 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
11.01.12 Fabrication TD 11 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
 
  
  
80 
Tabel PV per Durasi Bagian 4 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  FABRICATION BLOCK 12 
 
  
 
12.01.01 Fabrication DB 12 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
12.01.02 Fabrication DB 12 C1  Rp        92.500.000  6  Rp        15.416.667  
12.01.03 Fabrication DB 12 C2  Rp        51.800.000  4  Rp        12.950.000  
12.01.04 Fabrication DB 12 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
12.01.05 Fabrication BH 12 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
12.01.06 Fabrication BH 12 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
12.01.07 Fabrication BH 12 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
12.01.08 Fabrication LB 12 C  Rp        40.700.000  3  Rp        13.566.667  
12.01.09 Fabrication TB 12   Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
12.01.10 Fabrication DH 12 P  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
12.01.11 Fabrication DH 12 S  Rp        70.300.000  5  Rp        14.060.000  
12.01.12 Fabrication TD 12 P  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
12.01.13 Fabrication TD 12 S  Rp        62.900.000  4  Rp        15.725.000  
  FABRICATION BLOCK 13 
 
  
 
13.01.01 Fabrication Panting Deck 13 P  Rp        74.000.000  5  Rp        14.800.000  
13.01.02 Fabrication Panting Deck 13 S  Rp        74.000.000  5  Rp        14.800.000  
13.01.03 Fabrication DP 13 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
13.01.04 Fabrication DP 13 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
13.01.05 Fabrication DP 13 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
14.01.00 FABRICATION BLOCK 14 
 
  
 
14.01.01 Fabrication FC 14 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
14.01.02 Fabrication FC 14 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
  FABRICATION BLOCK 15 
 
  
 
15.01.01 Fabrication PD 15 P  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
15.01.02 Fabrication PD 15 C  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
15.01.03 Fabrication PD 15 S  Rp        37.000.000  3  Rp        12.333.333  
  FABRICATION BLOCK 16 
 
  
 
16.01.01 Fabrication PD 16 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
16.01.02 Fabrication PD 16 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
16.01.03 Fabrication PD 16 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
  FABRICATION BLOCK 17 
 
  
 
17.01.01 Fabrication PD 17 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
17.01.02 Fabrication PD 17 C  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
17.01.03 Fabrication PD 17 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
  FABRICATION BLOCK 18 
 
  
 
18.01.01 Fabrication 2nd D 18 P  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
18.01.02 Fabrication 2nd D 18 S  Rp        55.500.000  4  Rp        13.875.000  
  FABRICATION BLOCK 19 
 
  
 
19.01.01 Fabrication 2nd D 19 P  Rp        46.250.000  3  Rp        15.416.667  
19.01.02 Fabrication 2nd D 19 S  Rp        46.250.000  3  Rp        15.416.667  
  FABRICATION BLOCK 20 
 
  
 
20.01.01 Fabrication WH 20  Rp        74.000.000  5  Rp        14.800.000  
  FABRICATION BLOCK 21 
 
  
 
21.01.01 Fabrication FN 21  Rp        29.600.000  2  Rp        14.800.000  
  FABRICATION BLOCK 22 
 
  
 
22.01.01 Fabrication Deck Machinery  Rp        74.000.000  5  Rp        14.800.000  
 
  
81 
Tabel PV per Durasi Bagian 5 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ASSEMBLY BLOCK 1 
 
  
 
01.02.01 Assembly AP 1 P  Rp        56.250.000  15  Rp          3.750.000  
01.02.02 Assembly AP 1 C  Rp        56.250.000  15  Rp          3.750.000  
01.02.03 Assembly AP 1 S  Rp        56.250.000  15  Rp          3.750.000  
  ASSEMBLY BLOCK 2 
 
  
 
02.02.01 Assembly Bott. 2 Center   Rp        93.750.000  20  Rp          4.687.500  
02.02.02 Assembly DH 2 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
02.02.03 Assembly DH 2 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
02.02.04 Assembly DP 2 C  Rp        75.000.000  15  Rp          5.000.000  
  ASSEMBLY BLOCK 3 
 
  
 
03.02.01 Assembly Bott. 3 Center   Rp        93.750.000  20  Rp          4.687.500  
03.02.02 Assembly DH 3 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
03.02.03 Assembly DH 3 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
03.02.04 Assembly DP 3 C  Rp        46.875.000  10  Rp          4.687.500  
  ASSEMBLY BLOCK 4 
 
  
 
04.02.01 Assembly DB 4 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
04.02.02 Assembly DB 4 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
04.02.03 Assembly DB 4 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
04.02.04 Assembly DB 4 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
04.02.05 Assembly BH 4 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
04.02.06 Assembly BH 4 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
04.02.07 Assembly BH 4 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
04.02.08 Assembly LB 4 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
04.02.09 Assembly TB 4   Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
04.02.10 Assembly DH 4 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
04.02.11 Assembly DH 4 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
04.02.12 Assembly TD 4 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
04.02.13 Assembly TD 4 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 5 
 
  
 
05.02.01 Assembly DB 5 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
05.02.02 Assembly DB 5 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
05.02.03 Assembly DB 5 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
05.02.04 Assembly DB 5 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
05.02.05 Assembly BH 5 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
05.02.06 Assembly BH 5 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
05.02.07 Assembly BH 5 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
05.02.08 Assembly LB 5 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
05.02.09 Assembly DH 5 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
05.02.10 Assembly DH 5 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
05.02.11 Assembly TD 5 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
05.02.12 Assembly TD 5 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
 
  
  
82 
Tabel PV per Durasi Bagian 6 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ASSEMBLY BLOCK 6 
 
  
 
06.02.01 Assembly DB 6 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
06.02.02 Assembly DB 6 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
06.02.03 Assembly DB 6 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
06.02.04 Assembly DB 6 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
06.02.05 Assembly BH 6 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
06.02.06 Assembly BH 6 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
06.02.07 Assembly BH 6 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
06.02.08 Assembly LB 6 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
06.02.09 Assembly DH 6 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
06.02.10 Assembly DH 6 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
06.02.11 Assembly TD 6 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
06.02.12 Assembly TD 6 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 7 
 
  
 
07.02.01 Assembly DB 7 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
07.02.02 Assembly DB 7 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
07.02.03 Assembly DB 7 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
07.02.04 Assembly DB 7 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
07.02.05 Assembly BH 7 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
07.02.06 Assembly BH 7 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
07.02.07 Assembly BH 7 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
07.02.08 Assembly LB 7 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
07.02.09 Assembly DH 7 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
07.02.10 Assembly DH 7 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
07.02.11 Assembly TD 7 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
07.02.12 Assembly TD 7 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 8 
 
  
 
08.02.01 Assembly DB 8 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
08.02.02 Assembly DB 8 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
08.02.03 Assembly DB 8 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
08.02.04 Assembly DB 8 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
08.02.05 Assembly BH 8 C After  Rp        28.125.000  7  Rp          4.017.857  
08.02.06 Assembly BH 8 C Fore  Rp        28.125.000  7  Rp          4.017.857  
08.02.07 Assembly TB 8  Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
08.02.08 Assembly BH 8 P After  Rp        18.750.000  5  Rp          3.750.000  
08.02.09 Assembly BH 8 P Fore  Rp        18.750.000  5  Rp          3.750.000  
08.02.10 Assembly BH 8 S After  Rp        18.750.000  5  Rp          3.750.000  
08.02.11 Assembly BH 8 S Fore  Rp        18.750.000  5  Rp          3.750.000  
08.02.12 Assembly LB 8 Aft  Rp        20.625.000  5  Rp          4.125.000  
08.02.13 Assembly LB 8 Fore  Rp        20.625.000  5  Rp          4.125.000  
08.02.14 Assembly DH 8 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
08.02.15 Assembly DH 8 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
08.02.16 Assembly TD 8 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
08.02.17 Assembly TD 8 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
 
  
83 
Tabel PV per Durasi Bagian 7 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ASSEMBLY BLOCK 9 
 
  
 
09.02.01 Assembly DB 9 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
09.02.02 Assembly DB 9 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
09.02.03 Assembly DB 9 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
09.02.04 Assembly DB 9 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
09.02.05 Assembly BH 9 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
09.02.06 Assembly BH 9 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
09.02.07 Assembly BH 9 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
09.02.08 Assembly LB 9 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
09.02.09 Assembly DH 9 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
09.02.10 Assembly DH 9 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
09.02.11 Assembly TD 9 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
09.02.12 Assembly TD 9 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 10 
 
  
 
10.02.01 Assembly DB 10 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
10.02.02 Assembly DB 10 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
10.02.03 Assembly DB 10 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
10.02.04 Assembly DB 10 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
10.02.05 Assembly BH 10 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
10.02.06 Assembly BH 10 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
10.02.07 Assembly BH 10 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
10.02.08 Assembly LB 10 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
10.02.09 Assembly DH 10 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
10.02.10 Assembly DH 10 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
10.02.11 Assembly TD 10 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
10.02.12 Assembly TD 10 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 11 
 
  
 
11.02.01 Assembly DB 11 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
11.02.02 Assembly DB 11 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
11.02.03 Assembly DB 11 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
11.02.04 Assembly DB 11 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
11.02.05 Assembly BH 11 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
11.02.06 Assembly BH 11 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
11.02.07 Assembly BH 11 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
11.02.08 Assembly LB 11 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
11.02.09 Assembly DH 11 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
11.02.10 Assembly DH 11 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
11.02.11 Assembly TD 11 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
11.02.12 Assembly TD 11 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
 
  
  
84 
Tabel PV per Durasi Bagian 8 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ASSEMBLY BLOCK 12 
 
  
 
12.02.01 Assembly DB 12 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
12.02.02 Assembly DB 12 C1  Rp        93.750.000  15  Rp          6.250.000  
12.02.03 Assembly DB 12 C2  Rp        52.500.000  13  Rp          4.038.462  
12.02.04 Assembly DB 12 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
12.02.05 Assembly BH 12 P  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
12.02.06 Assembly BH 12 C  Rp        56.250.000  14  Rp          4.017.857  
12.02.07 Assembly BH 12 S  Rp        37.500.000  9  Rp          4.166.667  
12.02.08 Assembly LB 12 C  Rp        41.250.000  9  Rp          4.583.333  
12.02.09 Assembly TB 12   Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
12.02.10 Assembly DH 12 P  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
12.02.11 Assembly DH 12 S  Rp        71.250.000  15  Rp          4.750.000  
12.02.12 Assembly TD 12 P  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
12.02.13 Assembly TD 12 S  Rp        63.750.000  14  Rp          4.553.571  
  ASSEMBLY BLOCK 13 
 
  
 
13.02.01 Assembly Panting Deck 13 P  Rp        75.000.000  15  Rp          5.000.000  
13.02.02 Assembly Panting Deck 13 S  Rp        75.000.000  15  Rp          5.000.000  
13.02.03 Assembly DP 13 P  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
13.02.04 Assembly DP 13 C  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
13.02.05 Assembly DP 13 S  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
14.02.00 ASSEMBLY BLOCK 14 
 
  
 
14.02.01 Assembly FC 14 P  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
14.02.02 Assembly FC 14 S  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
  ASSEMBLY BLOCK 15 
 
  
 
15.02.01 Assembly PD 15 P  Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
15.02.02 Assembly PD 15 C  Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
15.02.03 Assembly PD 15 S  Rp        37.500.000  8  Rp          4.687.500  
  ASSEMBLY BLOCK 16 
 
  
 
16.02.01 Assembly PD 16 P  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
16.02.02 Assembly PD 16 C  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
16.02.03 Assembly PD 16 S  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
  ASSEMBLY BLOCK 17 
 
  
 
17.02.01 Assembly PD 17 P  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
17.02.02 Assembly PD 17 C  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
17.02.03 Assembly PD 17 S  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
  ASSEMBLY BLOCK 18 
 
  
 
18.02.01 Assembly 2nd D 18 P  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
18.02.02 Assembly 2nd D 18 S  Rp        56.250.000  13  Rp          4.326.923  
  ASSEMBLY BLOCK 19 
 
  
 
19.02.01 Assembly 2nd D 19 P  Rp        46.875.000  10  Rp          4.687.500  
19.02.02 Assembly 2nd D 19 S  Rp        46.875.000  10  Rp          4.687.500  
  ASSEMBLY BLOCK 20 
 
  
 
20.02.01 Assembly WH 20  Rp        75.000.000  17  Rp          4.411.765  
  ASSEMBLY BLOCK 21 
 
  
 
21.02.01 Assembly FN 21  Rp        30.000.000  7  Rp          4.285.714  
  ASSEMBLY BLOCK 22 
 
  
 
22.02.01 Assembly Deck Machinery  Rp        75.000.000  17  Rp          4.411.765  
 
  
85 
Tabel PV per Durasi Bagian 9 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
01.03.00 ERECTION BLOCK 1 
 
  
 
01.03.01 Erection AP 1 P  Rp        55.500.000  12  Rp          4.625.000  
01.03.02 Erection AP 1 C  Rp        55.500.000  12  Rp          4.625.000  
01.03.03 Erection AP 1 S  Rp        55.500.000  12  Rp          4.625.000  
  ERECTION BLOCK 2 
 
  
 
02.03.01 Erection Bott. 2 Center   Rp        92.500.000  22  Rp          4.204.545  
02.03.02 Erection DH 2 P  Rp        70.300.000  16  Rp          4.393.750  
02.03.03 Erection DH 2 S  Rp        70.300.000  16  Rp          4.393.750  
02.03.04 Erection DP 2 C  Rp        74.000.000  13  Rp          5.692.308  
  ERECTION BLOCK 3 
 
  
 
03.03.01 Erection Bott. 3 Center   Rp        92.500.000  22  Rp          4.204.545  
03.03.02 Erection DH 3 P  Rp        70.300.000  16  Rp          4.393.750  
03.03.03 Erection DH 3 S  Rp        70.300.000  16  Rp          4.393.750  
03.03.04 Erection DP 3 C  Rp        46.250.000  8  Rp          5.781.250  
  ERECTION BLOCK 4 
 
  
 
04.03.01 Erection DB 4 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
04.03.02 Erection DB 4 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
04.03.03 Erection DB 4 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
04.03.04 Erection DB 4 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
04.03.05 Erection BH 4 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
04.03.06 Erection BH 4 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
04.03.07 Erection BH 4 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
04.03.08 Erection LB 4 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
04.03.09 Erection TB 4   Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
04.03.10 Erection DH 4 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
04.03.11 Erection DH 4 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
04.03.12 Erection TD 4 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
04.03.13 Erection TD 4 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 5 
 
  
 
05.03.01 Erection DB 5 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
05.03.02 Erection DB 5 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
05.03.03 Erection DB 5 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
05.03.04 Erection DB 5 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
05.03.05 Erection BH 5 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
05.03.06 Erection BH 5 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
05.03.07 Erection BH 5 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
05.03.08 Erection LB 5 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
05.03.09 Erection DH 5 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
05.03.10 Erection DH 5 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
05.03.11 Erection TD 5 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
 
  
  
86 
Tabel PV per Durasi Bagian 10 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ERECTION BLOCK 6 
 
  
 
06.03.01 Erection DB 6 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
06.03.02 Erection DB 6 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
06.03.03 Erection DB 6 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
06.03.04 Erection DB 6 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
06.03.05 Erection BH 6 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
06.03.06 Erection BH 6 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
06.03.07 Erection BH 6 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
06.03.08 Erection LB 6 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
06.03.09 Erection DH 6 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
06.03.10 Erection DH 6 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
06.03.11 Erection TD 6 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
06.03.12 Erection TD 6 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 7 
 
  
 
07.03.01 Erection DB 7 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
07.03.02 Erection DB 7 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
07.03.03 Erection DB 7 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
07.03.04 Erection DB 7 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
07.03.05 Erection BH 7 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
07.03.06 Erection BH 7 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
07.03.07 Erection BH 7 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
07.03.08 Erection LB 7 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
07.03.09 Erection DH 7 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
07.03.10 Erection DH 7 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
07.03.11 Erection TD 7 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
07.03.12 Erection TD 7 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 8 
 
  
 
08.03.01 Erection DB 8 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
08.03.02 Erection DB 8 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
08.03.03 Erection DB 8 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
08.03.04 Erection DB 8 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
08.03.05 Erection BH 8 C After  Rp        27.750.000  6  Rp          4.625.000  
08.03.06 Erection BH 8 C Fore  Rp        27.750.000  6  Rp          4.625.000  
08.03.07 Erection TB 8  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
08.03.08 Erection BH 8 P After  Rp        18.500.000  4  Rp          4.625.000  
08.03.09 Erection BH 8 P Fore  Rp        18.500.000  4  Rp          4.625.000  
08.03.10 Erection BH 8 S After  Rp        18.500.000  4  Rp          4.625.000  
08.03.11 Erection BH 8 S Fore  Rp        18.500.000  4  Rp          4.625.000  
08.03.12 Erection LB 8 Aft  Rp        20.350.000  4  Rp          5.087.500  
08.03.13 Erection LB 8 Fore  Rp        20.350.000  4  Rp          5.087.500  
08.03.14 Erection DH 8 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
08.03.15 Erection DH 8 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
08.03.16 Erection TD 8 P  Rp        62.900.000  1  Rp        62.900.000  
08.03.17 Erection TD 8 S  Rp        62.900.000  1  Rp        62.900.000  
 
  
87 
Tabel PV per Durasi Bagian 11 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ERECTION BLOCK 9 
 
  
 
09.03.01 Erection DB 9 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
09.03.02 Erection DB 9 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
09.03.03 Erection DB 9 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
09.03.04 Erection DB 9 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
09.03.05 Erection BH 9 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
09.03.06 Erection BH 9 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
09.03.07 Erection BH 9 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
09.03.08 Erection LB 9 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
09.03.09 Erection DH 9 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
09.03.10 Erection DH 9 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
09.03.11 Erection TD 9 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
09.03.12 Erection TD 9 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 10 
 
  
 
10.03.01 Erection DB 10 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
10.03.02 Erection DB 10 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
10.03.03 Erection DB 10 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
10.03.04 Erection DB 10 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
10.03.05 Erection BH 10 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
10.03.06 Erection BH 10 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
10.03.07 Erection BH 10 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
10.03.08 Erection LB 10 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
10.03.09 Erection DH 10 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
10.03.10 Erection DH 10 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
10.03.11 Erection TD 10 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
10.03.12 Erection TD 10 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 11 
 
  
 
11.03.01 Erection DB 11 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
11.03.02 Erection DB 11 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
11.03.03 Erection DB 11 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
11.03.04 Erection DB 11 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
11.03.05 Erection BH 11 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
11.03.06 Erection BH 11 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
11.03.07 Erection BH 11 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
11.03.08 Erection LB 11 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
11.03.09 Erection DH 11 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
11.03.10 Erection DH 11 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
11.03.11 Erection TD 11 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
11.03.12 Erection TD 11 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
 
  
  
88 
Tabel PV per Durasi Bagian 12 
WBS Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Durasi 
(Hari) 
PV per Durasi 
(Rp) 
  ERECTION BLOCK 12 
 
  
 
12.03.01 Erection DB 12 P  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
12.03.02 Erection DB 12 C1  Rp        92.500.000  18  Rp          5.138.889  
12.03.03 Erection DB 12 C2  Rp        51.800.000  10  Rp          5.180.000  
12.03.04 Erection DB 12 S  Rp        70.300.000  14  Rp          5.021.429  
12.03.05 Erection BH 12 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
12.03.06 Erection BH 12 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
12.03.07 Erection BH 12 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
12.03.08 Erection LB 12 C  Rp        40.700.000  7  Rp          5.814.286  
12.03.09 Erection TB 12   Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
12.03.10 Erection DH 12 P  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
12.03.11 Erection DH 12 S  Rp        70.300.000  13  Rp          5.407.692  
12.03.12 Erection TD 12 P  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
12.03.13 Erection TD 12 S  Rp        62.900.000  11  Rp          5.718.182  
  ERECTION BLOCK 13 
 
  
 
13.03.01 Erection Panting Deck 13 P  Rp        74.000.000  16  Rp          4.625.000  
13.03.02 Erection Panting Deck 13 S  Rp        74.000.000  16  Rp          4.625.000  
13.03.03 Erection DP 13 P  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
13.03.04 Erection DP 13 C  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
13.03.05 Erection DP 13 S  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
14.03.00 ERECTION BLOCK 14 
 
  
 
14.03.01 Erection FC 14 P  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
14.03.02 Erection FC 14 S  Rp        55.500.000  11  Rp          5.045.455  
  ERECTION BLOCK 15 
 
  
 
15.03.01 Erection PD 15 P  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
15.03.02 Erection PD 15 C  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
15.03.03 Erection PD 15 S  Rp        37.000.000  7  Rp          5.285.714  
  ERECTION BLOCK 16 
 
  
 
16.03.01 Erection PD 16 P  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
16.03.02 Erection PD 16 C  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
16.03.03 Erection PD 16 S  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
  ERECTION BLOCK 17 
 
  
 
17.03.01 Erection PD 17 P  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
17.03.02 Erection PD 17 C  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
17.03.03 Erection PD 17 S  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
  ERECTION BLOCK 18 
 
  
 
18.03.01 Erection 2nd D 18 P  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
18.03.02 Erection 2nd D 18 S  Rp        55.500.000  10  Rp          5.550.000  
19.03.00 ERECTION BLOCK 19 
 
  
 
19.03.01 Erection 2nd D 19 P  Rp        46.250.000  8  Rp          5.781.250  
19.03.02 Erection 2nd D 19 S  Rp        46.250.000  8  Rp          5.781.250  
  ERECTION BLOCK 20 
 
  
 
20.03.01 Erection WH 20  Rp        74.000.000  13  Rp          5.692.308  
  ERECTION BLOCK 21 
 
  
 
21.03.01 Erection FN 21  Rp        29.600.000  5  Rp          5.920.000  
  ERECTION BLOCK 22 
 
  
 
22.03.01 Erection Deck Machinery  Rp        74.000.000  13  Rp          5.692.308  
   Rp 25.940.475.000    
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 1 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 1         
  
Fabrication AP 1 P 4 164 167    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication AP 1 C 4 162 165    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication AP 1 S 4 166 169    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 2         
  
Fabrication Bott. 2 Center  6 127 132    Rp        15.416.667   Rp                         -  
Fabrication DH 2 P 5 147 151    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 2 S 5 148 152    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DP 2 C 5 154 158    Rp        14.800.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 3         
  
Fabrication Bott. 3 Center  6 124 129    Rp        15.416.667   Rp                         -  
Fabrication DH 3 P 5 143 147    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 3 S 5 144 148    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DP 3 C 3 161 163    Rp        15.416.667   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 4         
  
Fabrication DB 4 P 5 51 55    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DB 4 C1 6 38 43    Rp        15.416.667   Rp                         -  
Fabrication DB 4 C2 4 53 56    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 4 S 5 53 57    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication BH 4 P 3 123 125    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 4 C 4 110 113    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 4 S 3 124 126    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 4 C 3 131 133    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication TB 4  5 85 89    Rp          7.400.000   Rp                         -  
Fabrication DH 4 P 5 86 90    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 4 S 3 138 140    Rp        23.433.333   Rp                         -  
Fabrication TD 4 P 4 144 147    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 4 S 4 145 148    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 5         
  
Fabrication DB 5 P 5 39 43    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DB 5 C1 6 28 33 3  Rp        15.416.667   Rp        46.250.000  
Fabrication DB 5 C2 4 42 45    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 5 S 5 41 45    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication BH 5 P 3 110 112    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 5 C 4 99 102    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 5 S 3 111 113    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 5 C 3 118 120    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 5 P 4 68 71    Rp        17.575.000   Rp                         -  
Fabrication DH 5 S 5 69 73    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 5 P 4 133 136    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 5 S 4 134 137    Rp        15.725.000   Rp                         -  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 2 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 6         
  
Fabrication DB 6 P 5 29 33 2  Rp        14.060.000   Rp        28.120.000  
Fabrication DB 6 C1 6 17 22 14  Rp        15.416.667   Rp        92.500.000  
Fabrication DB 6 C2 4 31 34    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 6 S 5 30 34 1  Rp        14.060.000   Rp        14.060.000  
Fabrication BH 6 P 3 98 100    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 6 C 4 86 89    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 6 S 3 99 101    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 6 C 3 108 110    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 6 P 5 108 112    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 6 S 5 63 67    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 6 P 4 127 130    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 6 S 4 128 131    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 7         
  
Fabrication DB 7 P 5 18 22 13  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication DB 7 C1 6 5 10 26  Rp        15.416.667   Rp        92.500.000  
Fabrication DB 7 C2 4 20 23 11  Rp        12.950.000   Rp        51.800.000  
Fabrication DB 7 S 5 19 23 12  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication BH 7 P 3 85 87    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 7 C 4 75 78    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 7 S 3 86 88    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 7 C 3 94 96    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 7 P 5 58 62    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 7 S 5 59 63    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 7 P 4 119 122    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 7 S 4 120 123    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 8         
  
Fabrication DB 8 P 5 10 14 21  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication DB 8 C1 6 1 6 30  Rp        15.416.667   Rp        92.500.000  
Fabrication DB 8 C2 4 13 16 18  Rp        12.950.000   Rp        51.800.000  
Fabrication DB 8 S 5 11 15 20  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication BH 8 C After 2 74 75    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 8 C Fore 2 74 75    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication TB 8 3 60 62    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 8 P After 1 80 80    Rp        18.500.000   Rp                         -  
Fabrication BH 8 P Fore 1 80 80    Rp        18.500.000   Rp                         -  
Fabrication BH 8 S After 1 81 81    Rp        18.500.000   Rp                         -  
Fabrication BH 8 S Fore 1 81 81    Rp        18.500.000   Rp                         -  
Fabrication LB 8 Aft 1 96 96    Rp        20.350.000   Rp                         -  
Fabrication LB 8 Fore 1 96 96    Rp        20.350.000   Rp                         -  
Fabrication DH 8 P 5 55 59    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 8 S 5 56 60    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 8 P 4 114 117    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 8 S 4 115 118    Rp        15.725.000   Rp                         -  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 3 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 9         
  
Fabrication DB 9 P 5 21 25 10  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication DB 9 C1 6 7 12 24  Rp        15.416.667   Rp        92.500.000  
Fabrication DB 9 C2 4 23 26 8  Rp        12.950.000   Rp        51.800.000  
Fabrication DB 9 S 5 22 26 9  Rp        14.060.000   Rp        70.300.000  
Fabrication BH 9 P 3 86 88    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 9 C 4 75 78    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 9 S 3 87 89    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 9 C 3 94 96    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 9 P 5 59 63    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 9 S 5 60 64    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 9 P 4 124 127    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 9 S 4 125 128    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 10         
  
Fabrication DB 10 P 5 32 36    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DB 10 C1 6 17 22 14  Rp        15.416.667   Rp        92.500.000  
Fabrication DB 10 C2 4 32 35    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 10 S 5 33 37    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication BH 10 P 3 102 104    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 10 C 4 86 89    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 10 S 3 103 105    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 10 C 3 108 110    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 10 P 5 63 67    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 10 S 5 64 68    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 10 P 4 130 133    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 10 S 4 131 134    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 11         
  
Fabrication DB 11 P 5 42 46    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DB 11 C1 6 29 34 2  Rp        15.416.667   Rp        30.833.333  
Fabrication DB 11 C2 4 43 46    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 11 S 5 44 48    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication BH 11 P 3 113 115    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 11 C 4 100 103    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 11 S 3 114 116    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 11 C 3 118 120    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication DH 11 P 5 72 76    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 11 S 5 73 77    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 11 P 4 136 139    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 11 S 4 137 140    Rp        15.725.000   Rp                         -  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 4 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 12         
  
Fabrication DB 12 P 5 53 57    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DB 12 C1 6 39 44    Rp        15.416.667   Rp                         -  
Fabrication DB 12 C2 4 54 57    Rp        12.950.000   Rp                         -  
Fabrication DB 12 S 5 55 59    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication BH 12 P 3 127 129    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication BH 12 C 4 110 113    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication BH 12 S 3 128 130    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication LB 12 C 3 135 137    Rp        13.566.667   Rp                         -  
Fabrication TB 12  3 142 144    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication DH 12 P 5 90 94    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication DH 12 S 5 91 95    Rp        14.060.000   Rp                         -  
Fabrication TD 12 P 4 147 150    Rp        15.725.000   Rp                         -  
Fabrication TD 12 S 4 148 151    Rp        15.725.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 13         
  
Fabrication Panting Deck 13 P 5 133 137    Rp        14.800.000   Rp                         -  
Fabrication Panting Deck 13 S 5 136 140    Rp        14.800.000   Rp                         -  
Fabrication DP 13 P 4 156 159    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication DP 13 C 4 153 156    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication DP 13 S 4 158 161    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 14         
  
Fabrication FC 14 P 4 161 164    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication FC 14 S 4 164 167    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 15         
  
Fabrication PD 15 P 3 180 182    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication PD 15 C 3 176 178    Rp        12.333.333   Rp                         -  
Fabrication PD 15 S 3 181 183    Rp        12.333.333   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 16         
  
Fabrication PD 16 P 4 177 180    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication PD 16 C 4 166 169    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication PD 16 S 4 178 181    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 17         
  
Fabrication PD 17 P 4 168 171    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication PD 17 C 4 163 166    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication PD 17 S 4 169 172    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 18         
  
Fabrication 2nd D 18 P 4 180 183    Rp        13.875.000   Rp                         -  
Fabrication 2nd D 18 S 4 182 185    Rp        13.875.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 19         
  
Fabrication 2nd D 19 P 3 181 183    Rp        15.416.667   Rp                         -  
Fabrication 2nd D 19 S 3 183 185    Rp        15.416.667   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 20         
  
Fabrication WH 20 5 180 184    Rp        14.800.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 21         
  
Fabrication FN 21 2 195 196    Rp        14.800.000   Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 22         
  
Fabrication Deck Machinery 5 156 160    Rp        14.800.000   Rp                         -  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 5 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 1         
  
Assembly AP 1 P 15 15 29 16  Rp          3.750.000   Rp        56.250.000  
Assembly AP 1 C 15 15 29 16  Rp          3.750.000   Rp        56.250.000  
Assembly AP 1 S 15 15 29 16  Rp          3.750.000   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 2         
  
Assembly Bott. 2 Center  20 20 39 11  Rp          4.687.500   Rp        51.562.500  
Assembly DH 2 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 2 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DP 2 C 15 15 29 16  Rp          5.000.000   Rp        75.000.000  
ASSEMBLY BLOCK 3         
  
Assembly Bott. 3 Center  20 20 39 11  Rp          4.687.500   Rp        51.562.500  
Assembly DH 3 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 3 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DP 3 C 10 10 19 21  Rp          4.687.500   Rp        46.875.000  
ASSEMBLY BLOCK 4         
  
Assembly DB 4 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 4 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 4 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 4 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 4 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 4 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 4 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 4 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly TB 4  8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
Assembly DH 4 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 4 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 4 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 4 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 5         
  
Assembly DB 5 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 5 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 5 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 5 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 5 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 5 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 5 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 5 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 5 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 5 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 5 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 5 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
 
 
 
  
  
94 
Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 6 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 6         
  
Assembly DB 6 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 6 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 6 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 6 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 6 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 6 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 6 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 6 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 6 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 6 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 6 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 6 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 7         
  
Assembly DB 7 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 7 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 7 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 7 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 7 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 7 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 7 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 7 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 7 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 7 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 7 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 7 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 8         
  
Assembly DB 8 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 8 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 8 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 8 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 8 C After 7 7 13 24  Rp          4.017.857   Rp        28.125.000  
Assembly BH 8 C Fore 7 7 13 24  Rp          4.017.857   Rp        28.125.000  
Assembly TB 8 8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
Assembly BH 8 P After 5 5 9 26  Rp          3.750.000   Rp        18.750.000  
Assembly BH 8 P Fore 5 5 9 26  Rp          3.750.000   Rp        18.750.000  
Assembly BH 8 S After 5 5 9 26  Rp          3.750.000   Rp        18.750.000  
Assembly BH 8 S Fore 5 5 9 26  Rp          3.750.000   Rp        18.750.000  
Assembly LB 8 Aft 5 5 9 26  Rp          4.125.000   Rp        20.625.000  
Assembly LB 8 Fore 5 5 9 26  Rp          4.125.000   Rp        20.625.000  
Assembly DH 8 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 8 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 8 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 8 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 7 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 9         
  
Assembly DB 9 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 9 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 9 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 9 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 9 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 9 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 9 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 9 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 9 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 9 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 9 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 9 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 10         
  
Assembly DB 10 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 10 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 10 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 10 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 10 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 10 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 10 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 10 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 10 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 10 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 10 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 10 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 11         
  
Assembly DB 11 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 11 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 11 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 11 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 11 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 11 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 11 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 11 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly DH 11 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 11 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 11 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 11 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 8 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 12         
  
Assembly DB 12 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DB 12 C1 15 15 29 16  Rp          6.250.000   Rp        93.750.000  
Assembly DB 12 C2 13 13 25 18  Rp          4.038.462   Rp        52.500.000  
Assembly DB 12 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly BH 12 P 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly BH 12 C 14 14 27 17  Rp          4.017.857   Rp        56.250.000  
Assembly BH 12 S 9 9 17 22  Rp          4.166.667   Rp        37.500.000  
Assembly LB 12 C 9 9 17 22  Rp          4.583.333   Rp        41.250.000  
Assembly TB 12  8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
Assembly DH 12 P 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly DH 12 S 15 15 29 16  Rp          4.750.000   Rp        71.250.000  
Assembly TD 12 P 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
Assembly TD 12 S 14 14 27 17  Rp          4.553.571   Rp        63.750.000  
ASSEMBLY BLOCK 13         
  
Assembly Panting Deck 13 P 15 15 29 16  Rp          5.000.000   Rp        75.000.000  
Assembly Panting Deck 13 S 15 15 29 16  Rp          5.000.000   Rp        75.000.000  
Assembly DP 13 P 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly DP 13 C 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly DP 13 S 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 14         
  
Assembly FC 14 P 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly FC 14 S 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 15         
  
Assembly PD 15 P 8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
Assembly PD 15 C 8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
Assembly PD 15 S 8 8 15 23  Rp          4.687.500   Rp        37.500.000  
ASSEMBLY BLOCK 16         
  
Assembly PD 16 P 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly PD 16 C 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly PD 16 S 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 17         
  
Assembly PD 17 P 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly PD 17 C 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly PD 17 S 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 18         
  
Assembly 2nd D 18 P 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
Assembly 2nd D 18 S 13 13 25 18  Rp          4.326.923   Rp        56.250.000  
ASSEMBLY BLOCK 19         
  
Assembly 2nd D 19 P 10 10 19 21  Rp          4.687.500   Rp        46.875.000  
Assembly 2nd D 19 S 10 10 19 21  Rp          4.687.500   Rp        46.875.000  
ASSEMBLY BLOCK 20         
  
Assembly WH 20 17 17 33 14  Rp          4.411.765   Rp        61.764.706  
ASSEMBLY BLOCK 21         
  
Assembly FN 21 7 7 13 24  Rp          4.285.714   Rp        30.000.000  
ASSEMBLY BLOCK 22         
  
Assembly Deck Machinery 17 17 33 14  Rp          4.411.765   Rp        61.764.706  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 9 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 1         
  
Erection AP 1 P 12 12 23 19  Rp          4.625.000   Rp        55.500.000  
Erection AP 1 C 12 12 23 19  Rp          4.625.000   Rp        55.500.000  
Erection AP 1 S 12 12 23 19  Rp          4.625.000   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 2         
  
Erection Bott. 2 Center  22 22 43 9  Rp          4.204.545   Rp        37.840.909  
Erection DH 2 P 16 16 31 15  Rp          4.393.750   Rp        65.906.250  
Erection DH 2 S 16 16 31 15  Rp          4.393.750   Rp        65.906.250  
Erection DP 2 C 13 13 25 18  Rp          5.692.308   Rp        74.000.000  
ERECTION BLOCK 3         
  
Erection Bott. 3 Center  22 22 43 9  Rp          4.204.545   Rp        37.840.909  
Erection DH 3 P 16 16 31 15  Rp          4.393.750   Rp        65.906.250  
Erection DH 3 S 16 16 31 15  Rp          4.393.750   Rp        65.906.250  
Erection DP 3 C 8 8 15 23  Rp          5.781.250   Rp        46.250.000  
ERECTION BLOCK 4         
  
Erection DB 4 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 4 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 4 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 4 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 4 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 4 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 4 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 4 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection TB 4  7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection DH 4 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 4 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 4 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 4 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 5         
  
Erection DB 5 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 5 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 5 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 5 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 5 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 5 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 5 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 5 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 5 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 5 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 5 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 5 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 10 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 6         
  
Erection DB 6 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 6 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 6 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 6 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 6 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 6 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 6 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 6 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 6 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 6 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 6 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 6 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 7         
  
Erection DB 7 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 7 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 7 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 7 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 7 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 7 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 7 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 7 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 7 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 7 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 7 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 7 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 8         
  
Erection DB 8 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 8 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 8 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 8 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 8 C After 6 6 11 25  Rp          4.625.000   Rp        27.750.000  
Erection BH 8 C Fore 6 6 11 25  Rp          4.625.000   Rp        27.750.000  
Erection TB 8 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 8 P After 4 4 7 27  Rp          4.625.000   Rp        18.500.000  
Erection BH 8 P Fore 4 4 7 27  Rp          4.625.000   Rp        18.500.000  
Erection BH 8 S After 4 4 7 27  Rp          4.625.000   Rp        18.500.000  
Erection BH 8 S Fore 4 4 7 27  Rp          4.625.000   Rp        18.500.000  
Erection LB 8 Aft 4 4 7 27  Rp          5.087.500   Rp        20.350.000  
Erection LB 8 Fore 4 4 7 27  Rp          5.087.500   Rp        20.350.000  
Erection DH 8 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 8 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 8 P 1 1 1 30  Rp        62.900.000   Rp        62.900.000  
Erection TD 8 S 1 1 1 30  Rp        62.900.000   Rp        62.900.000  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 11 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 9         
  
Erection DB 9 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 9 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 9 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 9 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 9 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 9 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 9 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 9 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 9 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 9 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 9 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 9 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 10         
  
Erection DB 10 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 10 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 10 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 10 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 10 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 10 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 10 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 10 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 10 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 10 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 10 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 10 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 11         
  
Erection DB 11 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 11 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 11 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 11 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 11 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 11 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 11 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 11 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection DH 11 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 11 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 11 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 11 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
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Tabel PV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 12 
Nama Pekerjaan 
Durasi 
(Hari) 
S F AT PV per Durasi (Rp) PV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 12         
  
Erection DB 12 P 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection DB 12 C1 18 18 35 13  Rp          5.138.889   Rp        66.805.556  
Erection DB 12 C2 10 10 19 21  Rp          5.180.000   Rp        51.800.000  
Erection DB 12 S 14 14 27 17  Rp          5.021.429   Rp        70.300.000  
Erection BH 12 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection BH 12 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection BH 12 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection LB 12 C 7 7 13 24  Rp          5.814.286   Rp        40.700.000  
Erection TB 12  7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection DH 12 P 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection DH 12 S 13 13 25 18  Rp          5.407.692   Rp        70.300.000  
Erection TD 12 P 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
Erection TD 12 S 11 11 21 20  Rp          5.718.182   Rp        62.900.000  
ERECTION BLOCK 13         
  
Erection Panting Deck 13 P 16 16 31 15  Rp          4.625.000   Rp        69.375.000  
Erection Panting Deck 13 S 16 16 31 15  Rp          4.625.000   Rp        69.375.000  
Erection DP 13 P 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection DP 13 C 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection DP 13 S 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 14         
  
Erection FC 14 P 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
Erection FC 14 S 11 11 21 20  Rp          5.045.455   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 15         
  
Erection PD 15 P 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection PD 15 C 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
Erection PD 15 S 7 7 13 24  Rp          5.285.714   Rp        37.000.000  
ERECTION BLOCK 16         
  
Erection PD 16 P 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
Erection PD 16 C 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
Erection PD 16 S 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 17         
  
Erection PD 17 P 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
Erection PD 17 C 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
Erection PD 17 S 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 18         
  
Erection 2nd D 18 P 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
Erection 2nd D 18 S 10 10 19 21  Rp          5.550.000   Rp        55.500.000  
ERECTION BLOCK 19         
  
Erection 2nd D 19 P 8 8 15 23  Rp          5.781.250   Rp        46.250.000  
Erection 2nd D 19 S 8 8 15 23  Rp          5.781.250   Rp        46.250.000  
ERECTION BLOCK 20         
  
Erection WH 20 13 13 25 18  Rp          5.692.308   Rp        74.000.000  
ERECTION BLOCK 21         
  
Erection FN 21 5 5 9 26  Rp          5.920.000   Rp        29.600.000  
ERECTION BLOCK 22         
  
Erection Deck Machinery 13 13 25 18  Rp          5.692.308   Rp        74.000.000  
       Rp18.013.149.563 
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 1 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 1 
 
  
 
Fabrication AP 1 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication AP 1 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication AP 1 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 2 
 
  
 
Fabrication Bott. 2 Center   Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 2 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 2 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DP 2 C  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 3 
 
  
 
Fabrication Bott. 3 Center   Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 3 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 3 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DP 3 C  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 4 
 
  
 
Fabrication DB 4 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 4 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 4 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 4 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 4 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 4 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 4 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 4 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TB 4   Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 4 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 4 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 4 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 4 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 5 
 
  
 
Fabrication DB 5 P  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication DB 5 C1  Rp        92.500.000  25,0000%  Rp        23.125.000  
Fabrication DB 5 C2  Rp        51.800.000  25,0000%  Rp        12.950.000  
Fabrication DB 5 S  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication BH 5 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 5 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 5 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 5 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 5 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 5 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 5 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 5 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 2 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 6 
 
  
 
Fabrication DB 6 P  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication DB 6 C1  Rp        92.500.000  25,0000%  Rp        23.125.000  
Fabrication DB 6 C2  Rp        51.800.000  25,0000%  Rp        12.950.000  
Fabrication DB 6 S  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication BH 6 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 6 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 6 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 6 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 6 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 6 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 6 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 6 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 7 
 
  
 
Fabrication DB 7 P  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication DB 7 C1  Rp        92.500.000  50,0000%  Rp        46.250.000  
Fabrication DB 7 C2  Rp        51.800.000  50,0000%  Rp        25.900.000  
Fabrication DB 7 S  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication BH 7 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 7 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 7 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 7 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 7 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 7 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 7 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 7 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 8 
 
  
 
Fabrication DB 8 P  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication DB 8 C1  Rp        92.500.000  50,0000%  Rp        46.250.000  
Fabrication DB 8 C2  Rp        51.800.000  50,0000%  Rp        25.900.000  
Fabrication DB 8 S  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication BH 8 C After  Rp        27.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 8 C Fore  Rp        27.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TB 8  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 8 P After  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 8 P Fore  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 8 S After  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 8 S Fore  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 8 Aft  Rp        20.350.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 8 Fore  Rp        20.350.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 8 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 8 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 8 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 8 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 3 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 9 
 
  
 
Fabrication DB 9 P  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication DB 9 C1  Rp        92.500.000  25,0000%  Rp        23.125.000  
Fabrication DB 9 C2  Rp        51.800.000  25,0000%  Rp        12.950.000  
Fabrication DB 9 S  Rp        70.300.000  25,0000%  Rp        17.575.000  
Fabrication BH 9 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 9 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 9 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 9 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 9 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 9 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 9 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 9 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 10 
 
  
 
Fabrication DB 10 P  Rp        70.300.000  15,0000%  Rp        10.545.000  
Fabrication DB 10 C1  Rp        92.500.000  15,0000%  Rp        13.875.000  
Fabrication DB 10 C2  Rp        51.800.000  15,0000%  Rp          7.770.000  
Fabrication DB 10 S  Rp        70.300.000  15,0000%  Rp        10.545.000  
Fabrication BH 10 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 10 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 10 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 10 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 10 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 10 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 10 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 10 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 11 
 
  
 
Fabrication DB 11 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 11 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 11 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 11 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 11 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 11 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 11 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 11 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 11 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 11 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 11 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 11 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 4 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
FABRICATION BLOCK 12 
 
  
 
Fabrication DB 12 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 12 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 12 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DB 12 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 12 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 12 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication BH 12 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication LB 12 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TB 12   Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 12 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DH 12 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 12 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication TD 12 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 13 
 
  
 
Fabrication Panting Deck 13 P  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication Panting Deck 13 S  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DP 13 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DP 13 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication DP 13 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 14 
 
  
 
Fabrication FC 14 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication FC 14 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 15 
 
  
 
Fabrication PD 15 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 15 C  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 15 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 16 
 
  
 
Fabrication PD 16 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 16 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 16 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 17 
 
  
 
Fabrication PD 17 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 17 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication PD 17 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 18 
 
  
 
Fabrication 2nd D 18 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication 2nd D 18 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 19 
 
  
 
Fabrication 2nd D 19 P  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Fabrication 2nd D 19 S  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 20 
 
  
 
Fabrication WH 20  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 21 
 
  
 
Fabrication FN 21  Rp        29.600.000  0,0000%  Rp                         -  
FABRICATION BLOCK 22 
 
  
 
Fabrication Deck Machinery  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 5 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 1 
 
  
 
Assembly AP 1 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly AP 1 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly AP 1 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 2 
 
  
 
Assembly Bott. 2 Center   Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 2 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 2 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DP 2 C  Rp        75.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 3 
 
  
 
Assembly Bott. 3 Center   Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 3 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 3 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DP 3 C  Rp        46.875.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 4 
 
  
 
Assembly DB 4 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 4 C1  Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 4 C2  Rp        52.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 4 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 4 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 4 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 4 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 4 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TB 4   Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 4 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 4 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 4 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 4 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 5 
 
  
 
Assembly DB 5 P  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly DB 5 C1  Rp        93.750.000  7,5000%  Rp          7.031.250  
Assembly DB 5 C2  Rp        52.500.000  7,5000%  Rp          3.937.500  
Assembly DB 5 S  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly BH 5 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 5 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 5 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 5 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 5 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 5 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 5 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 5 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 6 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 6 
 
  
 
Assembly DB 6 P  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly DB 6 C1  Rp        93.750.000  7,5000%  Rp          7.031.250  
Assembly DB 6 C2  Rp        52.500.000  7,5000%  Rp          3.937.500  
Assembly DB 6 S  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly BH 6 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 6 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 6 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 6 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 6 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 6 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 6 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 6 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 7 
 
  
 
Assembly DB 7 P  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly DB 7 C1  Rp        93.750.000  12,5000%  Rp        11.718.750  
Assembly DB 7 C2  Rp        52.500.000  12,5000%  Rp          6.562.500  
Assembly DB 7 S  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly BH 7 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 7 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 7 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 7 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 7 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 7 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 7 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 7 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 8 
 
  
 
Assembly DB 8 P  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly DB 8 C1  Rp        93.750.000  12,5000%  Rp        11.718.750  
Assembly DB 8 C2  Rp        52.500.000  12,5000%  Rp          6.562.500  
Assembly DB 8 S  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly BH 8 C After  Rp        28.125.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 8 C Fore  Rp        28.125.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TB 8  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 8 P After  Rp        18.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 8 P Fore  Rp        18.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 8 S After  Rp        18.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 8 S Fore  Rp        18.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 8 Aft  Rp        20.625.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 8 Fore  Rp        20.625.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 8 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 8 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 8 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 8 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 7 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 9 
 
  
 
Assembly DB 9 P  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly DB 9 C1  Rp        93.750.000  7,5000%  Rp          7.031.250  
Assembly DB 9 C2  Rp        52.500.000  7,5000%  Rp          3.937.500  
Assembly DB 9 S  Rp        71.250.000  7,5000%  Rp          5.343.750  
Assembly BH 9 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 9 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 9 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 9 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 9 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 9 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 9 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 9 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 10 
 
  
 
Assembly DB 10 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 10 C1  Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 10 C2  Rp        52.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 10 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 10 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 10 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 10 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 10 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 10 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 10 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 10 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 10 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 11 
 
  
 
Assembly DB 11 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 11 C1  Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 11 C2  Rp        52.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 11 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 11 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 11 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 11 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 11 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 11 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 11 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 11 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 11 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 8 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ASSEMBLY BLOCK 12 
 
  
 
Assembly DB 12 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 12 C1  Rp        93.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 12 C2  Rp        52.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DB 12 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 12 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 12 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly BH 12 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly LB 12 C  Rp        41.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TB 12   Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 12 P  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DH 12 S  Rp        71.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 12 P  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly TD 12 S  Rp        63.750.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 13 
 
  
 
Assembly Panting Deck 13 P  Rp        75.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly Panting Deck 13 S  Rp        75.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DP 13 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DP 13 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly DP 13 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 14 
 
  
 
Assembly FC 14 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly FC 14 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 15 
 
  
 
Assembly PD 15 P  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 15 C  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 15 S  Rp        37.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 16 
 
  
 
Assembly PD 16 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 16 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 16 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 17 
 
  
 
Assembly PD 17 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 17 C  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly PD 17 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 18 
 
  
 
Assembly 2nd D 18 P  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly 2nd D 18 S  Rp        56.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 19 
 
  
 
Assembly 2nd D 19 P  Rp        46.875.000  0,0000%  Rp                         -  
Assembly 2nd D 19 S  Rp        46.875.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 20 
 
  
 
Assembly WH 20  Rp        75.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 21 
 
  
 
Assembly FN 21  Rp        30.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ASSEMBLY BLOCK 22 
 
  
 
Assembly Deck Machinery  Rp        75.000.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 9 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 1 
 
  
 
Erection AP 1 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection AP 1 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection AP 1 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 2 
 
  
 
Erection Bott. 2 Center   Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 2 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 2 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DP 2 C  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 3 
 
  
 
Erection Bott. 3 Center   Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 3 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 3 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DP 3 C  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 4 
 
  
 
Erection DB 4 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 4 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 4 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 4 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 4 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 4 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 4 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 4 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TB 4   Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 4 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 4 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 4 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 4 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 5 
 
  
 
Erection DB 5 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 5 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 5 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 5 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 5 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 5 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 5 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 5 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 5 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 5 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 5 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 5 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 10 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 6 
 
  
 
Erection DB 6 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 6 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 6 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 6 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 6 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 6 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 6 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 6 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 6 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 6 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 6 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 6 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 7 
 
  
 
Erection DB 7 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 7 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 7 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 7 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 7 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 7 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 7 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 7 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 7 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 7 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 7 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 7 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 8 
 
  
 
Erection DB 8 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 8 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 8 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 8 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 C After  Rp        27.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 C Fore  Rp        27.750.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TB 8  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 P After  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 P Fore  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 S After  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 8 S Fore  Rp        18.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 8 Aft  Rp        20.350.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 8 Fore  Rp        20.350.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 8 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 8 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 8 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 8 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 11 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 9 
 
  
 
Erection DB 9 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 9 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 9 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 9 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 9 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 9 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 9 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 9 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 9 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 9 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 9 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 9 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 10 
 
  
 
Erection DB 10 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 10 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 10 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 10 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 10 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 10 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 10 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 10 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 10 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 10 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 10 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 10 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 11 
 
  
 
Erection DB 11 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 11 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 11 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 11 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 11 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 11 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 11 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 11 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 11 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 11 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 11 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 11 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
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Tabel EV Kumulatif  Peninjauan ke-1 Bagian 12 
Nama Pekerjaan 
 Budget At 
Completion (Rp) 
Progress (%) EV Kumulatif (Rp) 
ERECTION BLOCK 12 
 
  
 
Erection DB 12 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 12 C1  Rp        92.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 12 C2  Rp        51.800.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DB 12 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 12 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 12 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection BH 12 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection LB 12 C  Rp        40.700.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TB 12   Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 12 P  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DH 12 S  Rp        70.300.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 12 P  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection TD 12 S  Rp        62.900.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 13 
 
  
 
Erection Panting Deck 13 P  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection Panting Deck 13 S  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DP 13 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DP 13 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection DP 13 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 14 
 
  
 
Erection FC 14 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection FC 14 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 15 
 
  
 
Erection PD 15 P  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 15 C  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 15 S  Rp        37.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 16 
 
  
 
Erection PD 16 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 16 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 16 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 17 
 
  
 
Erection PD 17 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 17 C  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection PD 17 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 18 
 
  
 
Erection 2nd D 18 P  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection 2nd D 18 S  Rp        55.500.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 19 
 
  
 
Erection 2nd D 19 P  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
Erection 2nd D 19 S  Rp        46.250.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 20 
 
  
 
Erection WH 20  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 21 
 
  
 
Erection FN 21  Rp        29.600.000  0,0000%  Rp                         -  
ERECTION BLOCK 22 
 
  
 
Erection Deck Machinery  Rp        74.000.000  0,0000%  Rp                         -  
 Rp 25.940.475.000  Rp     593.916.250 
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